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Prefácio
Nas últimas décadas, o mundo tem passado por profundas e acele-
radas transformações sociais, econômicas e culturais, influenciadas, 
principalmente, pelas consequências da globalização econômica, 
das redefinições geopolíticas e do avanço científico e tecnológico. 
Entre as várias consequências dessas transformações, está a acirrada 
concorrência no ambiente empresarial.
O grande desafio deste século é conciliar essa demanda à necessida-
de do crescimento econômico, sem que este provoque alterações no 
meio ambiente e distorções nas políticas sociais e urbanas. Agilida-
de, facilidade de adaptação às estratégias e capacidade de oferecer 
novos produtos e serviços tornam-se vantagens importantes e, em 
alguns segmentos, pré-requisitos para a sobrevivência das empresas 
nesse contexto altamente competitivo. A inovação – seja um novo 
produto, processo ou serviço – e os empreendimentos que visam 
ao seu desenvolvimento devem ser previstos concomitantemente 
ao entendimento das mudanças do ambiente empresarial e ao pla-
nejamento das ações necessárias para responder a essas mudanças.
Essa realidade, associada à necessidade de aumento da competiti-
vidade das empresas no cenário mundial, leva à seguinte reflexão: 
Como proporcionar condições para que as empresas cresçam e pros-
perem em um cenário tão competitivo? Para essa questão há uma 
resposta objetiva: Inovação tecnológica; esse é o caminho.
Para alcançar o objetivo de incentivar as empresas a desenvolverem 
seus índices de inovação tecnológica e expandirem seus limites, a 
capacitação é pedra angular, e o projeto UTFinova representa um 
papel estratégico para os empresários que dele participam. Por 
meio da estruturação em livros dos assuntos relacionados à 
inovação, o projeto também viabiliza a permanente consulta 
e revisão do caminho escolhido pelos empresários, no intuito 
de melhorar o desempenho de suas empresas.
Este livro trata do Gerenciameto (ou ainda Gestão ou Admi-
nistração) de Projetos, que consiste na aplicação de conhe-
cimentos, habilidades e técnicas na elaboração de ativida-
des relacionadas, visando atingir um conjunto de objetivos 
predefinidos, em determinado prazo e com certo custo e 
qualidade, por meio da mobilização de recursos técnicos e 
humanos. A obra é uma grande contribuição do curso e da 
coleção UTFinova para empresários e todos os interessados 
em fortalecer suas empresas no mercado usando mecanis-
mos estruturados para atender ao cliente com qualidade, 
prazo e custo. Cabe, portanto, enaltecer a iniciativa desse 
grupo de autores, que oferece uma obra alinhada às deman-
das das empresas que almejam atuar no mercado mundial.
Manoel Tadeu Barcelos
Diretor Administrativo e Financeiro da Agência Curitiba
Apresentação
A história da humanidade foi construída sempre na busca de conse-
guir dominar os recursos à sua disposição e transformá-los em pro-
dutos que pudessem proporcionar conforto, satisfação e, finalmente, 
crescimento socioeconômico. 
A atividade produtiva era caracterizada por um forte traço de subsis-
tência. Contudo, com o passar do tempo, tornou-se um elemento de 
competição mercadológica e soberania das nações. Esse novo con-
texto levou as organizações a buscarem soluções que as conduzissem 
a vantagens competitivas e liderança no mercado.
Diante disso, o Gerenciamento de Projetos, cuja base é o fortalecimento 
da equipe, tem se mostrado uma ótima opção para conduzir empre-
endimentos não recorrentes e com prazos determinados de duração.
Entretanto, ainda existe a crença de que esse tipo de gestão é aplicá-
vel somente a grandes organizações, estando longe da maioria das 
empresas. Essa percepção necessita ser alterada a fim de possibilitar 
que as pequenas e médias empresas se apropriem dessa ferramenta.
Assim, o Núcleo de Gestão de Tecnologia e Inovação (NGT) da 
Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR), com o apoio 
do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico 
(CNPq), por meio deste livro, procura incentivar o empresário a 
ingressar nesse novo universo e aprofundar-se nos conceitos e temas 
do Gerenciamento de Projetos.
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1Capítulo
CONCEITOS DE 
GERENCIAMENTO 
DE PROJETOS 
Este capítulo apresenta os conceitos básicos de Gerenciamento de 
Projetos (ou Gestão de Projetos), que permitem ao pequeno e médio 
empresário realizar projetos inovadores com a participação de todos 
os colaboradores, conduzindo a empresa a um diferencial competitivo 
no mercado. Seu objetivo principal é responder às seguintes questões:
 ■ Qual é a definição de projeto?
 ■ Que empresas podem usar o Gerenciamento de Projetos?
 ■ Quais são as áreas envolvidas?
 ■ Que aplicativos podem ser usados?
 ■ Como implantar o Gerenciamento de Projetos?
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Gerenciamento de Projetos: noções gerais 
Atualmente, muito se ouve sobre o Gerenciamento de Projetos, o que 
dá a falsa impressão de que esse assunto é novidade e ainda de que 
propõe soluções “miraculosas” para os problemas das organizações. 
Contudo, esse tema não é novo, pois 
vem sendo discutido e estudado de 
forma sistemática há mais de 60 anos. 
Tampouco é um modismo proposto 
por universidades ou grandes nomes 
da administração. É, sim, um conjunto 
de mecanismos organizados de acom-
panhamento de processos que preci-
sam ser desenvolvidos com qualidade, 
preço e prazo competitivos, visando à 
satisfação dos clientes.
A humanidade sempre esteve 
envolvida com o Gerenciamento de 
Projetos; algumas obras sobrevive-
ram ao tempo e nos deixam surpre-
sos até hoje. 
O ambiente competitivo e globa-
lizado de nosso tempo tem exigido 
um novo posicionamento das empre-
sas perante seus clientes, pois a con-
corrência está presente em todo o 
mundo. Essa visão de mercado tem 
exigido a aplicação dos conceitos de 
Gerenciamento de Projetos. 
O Project Management Institute 
(PMI) define Gerenciamento de 
Projetos como “a aplicação de conhe-
cimento, de habilidades, de ferramen-
tas e técnicas a uma ampla gama de ati-
vidades para atender aos requisitos de 
um determinado projeto” (PMI, 2008).
As pirâmides do Egito, as construções 
greco-romanas, os castelos medievais, 
a Muralha da China e a cidade de 
Machu Picchu são exemplos de projetos 
realizados com sucesso.
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Project Management 
Institute (PMI) 
Em português, Instituto de 
Gerenciamento de Projetos. É 
uma associação mundial, fun-
dada nos Estados Unidos em 
1969, que conta atualmente 
com mais de 48 mil associa-
dos compartilhando melhores 
práticas de Gerenciamento 
de Projetos. O PMI emite cer-
tificações, publica periódicos, 
promove seminários e organi-
za oficinas de estudo, criando 
um intenso networking.
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O Gerenciamento de Projetos, até poucos anos, era uma prerro-
gativa apenas de grandes corporações; hoje é acessível às pequenas 
e médias empresas (PMEs), podendo ser o diferencial entre o sucesso 
e o fracasso. Sua adoção não pode ser feita de forma impetuosa e 
desmedida; a alta direção da empresa (nas PMEs, geralmente o pro-
prietário) precisa avaliar se seu produto/serviço permite essa forma 
de gestão.
Que empresa pode adotar o Gerenciamento de 
Projetos?
A aplicação dos conceitos de Gerenciamento de Projetos deve ser 
precedida do entendimento completo do que é um projeto. Inúmeras 
definições podem ser encontradas na bibliografia especializada, mas 
a definição mais simples e aceita mundialmente foi proposta pelo 
Project management body of knowledge (PMBOK); em português, 
Guia do conjunto de conhecimentos em Gerenciamento de Projetos 
(Guia PMBOK): “esforço temporário empreendido para criar um pro-
duto, serviço ou resultado exclusivo” (PMI, 2008). Assim, um proje-
to é qualquer atividade com início, meio e fim e cujo resultado deve 
ser único. 
Se uma empresa trabalha com linha de produção em série, sem 
nenhum tipo de customização ao cliente, não tem motivo para usar o 
Gerenciamento de Projetos. Já uma empresa que oferece a seus clien-
tes produtos únicos pode iniciar procedimentos para “projetizar” a 
gestão; porém esse não é o único requisito. Antes disso, é necessária 
uma mudança radical na cultura organizacional.
A maioria das PMEs tem uma estrutura enxuta e piramidal, na 
qual a autoridade máxima está nas mãos do proprietário, que decide 
desde a marca do café que será consumido na empresa até a com-
pra de novos equipamentos, passando pela seleção e contratação 
de pessoal, elaboração de orçamentos e atendimento aos clientes. 
Entretanto, o conceito de Gerenciamento de Projetos pressupõe uma 
equipe de trabalho dinâmica, ativa e capaz de responder de imediato 
às solicitações do cliente. 
14
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De acordo com Kerzner (2006):
A Gestão de Projetos combinada com o gerenciamento de mudanças 
pode permitir a concretização dos seguintes benefícios: 
	capacidade de reagir com rapidez às mudanças exigidas pelos 
clientes; 
	redução do impacto da mudança no orçamento e na programação; 
	aumento dos esforços de adição de valores em nome dos clientes; 
	boas relações com os clientes; 
	clientes mais satisfeitos. 
Em resumo, todas as empresas que oferecerem eventos temporá-
rios para atendimento ao cliente de forma única podem apropriar-se 
dos conceitos de Gerenciamento de Projetos, desde que estejam pre-
paradas para uma mudança de paradigmas e cultura. As mudanças 
podem ser programadas em etapas, iniciando-se com uma estrutura 
funcional convencional, até chegar à implantação de uma estrutura 
projetizada: 
Estrutura da 
organização/ 
Características 
do projeto
Funcional
Matricial
Por 
projetosFraca Balanceada Forte
Autoridade do 
gerente de projetos
Pouca ou 
nenhuma
Limitada
Baixa a 
moderada
Moderada a 
alta
Alta e 
quase total
Disponibilidade de 
recursos
Pouca ou 
nenhuma
Limitada
Baixa a 
moderada
Moderada a 
alta
Alta e 
quase total
Quem controla 
o orçamento do 
projeto
Gerente 
funcional
Gerente 
funcional
Misto
Gerente de 
projetos
Gerente de 
projetos
Função do gerente 
de projetos
Tempo 
parcial
Tempo 
parcial
Tempo  
parcial
Tempo 
integral
Tempo 
integral
Equipe administra-
tiva do Gerencia-
mento de Projetos
Tempo 
parcial
Tempo 
parcial
Tempo  
parcial
Tempo 
integral
Tempo 
integral
Quadro 1 – Influência da estrutura organizacional nos projetos. Fonte: PMI, 2004.
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Processos de um projeto 
Um projeto envolve sempre cinco processos de extrema importân-
cia para sua conclusão, conforme mostra a Figura 1, e nenhum des-
ses processos pode ser dispensado ou tratado com menos cuidado:
Planejamento
Execução
EncerramentoInicialização
Controle
Figura 1 – Processos de um projeto. Fonte: PMI, 2004 citado por 
VARGAS, 2005.
A seguir, cada um dos processos é apresentado de forma mais 
detalhada, possibilitando ampla compreensão do Gerenciamento 
de Projetos.
Inicialização
Fase em que é realizado o levantamento de todas as necessidades 
físicas, financeiras e de pessoal para a concretização do projeto. 
As análises são feitas pela alta gerência da organização, que deve 
autorizar ou não a exe-
cução do projeto, bali-
zada por um criterioso 
estudo de viabilidade. 
Devem ser autoriza-
dos somente os proje-
tos sincronizados com 
as estratégias da or-
ganização e com altos 
índices de viabilidade, 
para serem executados 
com qualidade, prazos 
e custos competitivos. 
A inicialização pode ser considerada como a largada de 
uma maratona: precisa ser feita de forma exata.
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São atividades típicas desse processo: 
 ■ Elaboração da proposta do projeto e aprovação da gerência 
 ■ Seleção de projetos 
 ■ Aprovação dos clientes 
 ■ Autorização para realização do projeto 
No desenvolvimento dessas atividades, a documentação é peça 
fundamental para o sucesso. Devem ficar evidentes os rumos e obje-
tivos do projeto; também precisam ser definidos seu escopo, recursos 
e prazos. 
Um grande projeto pode ser dividido em subpro-
jetos. Nesse caso, haverá diversos processos de 
inicialização, um para cada subprojeto.
Comentário
Entre tantas definições dessa etapa, ocorre a da equipe atuante 
no projeto. Portanto, em algum ponto, essas pessoas precisam se 
envolver nas definições, que, via de regra, acontecem em uma ins-
tância à parte. Em todas as etapas seguintes, será observado o que 
foi determinado nessa fase.
Planejamento
Esse processo define os caminhos para que os objetivos do projeto se-
jam alcançados. Nessa etapa é elaborado o Plano de Gerenciamento 
de Projetos (Project Charter), documento que deve contemplar todos 
os processos desse gerenciamento. A profundidade e complexidade 
do planejamento estão diretamente ligadas ao tamanho do projeto. 
São atividades típicas desse processo: 
 ■ Identificação das partes interessadas 
 ■ Formação da equipe de planejamento 
 ■ Definição do escopo do cliente 
 ■ Definição da estratégia do projeto 
17
 ■ Elaboração da Work Breakdown Structure (WBS) 
 ■ Elaboração de cronogramas e cálculo de custos 
 ■ Planejamento de comunicações 
 ■ Planejamento de compras 
 ■ Planejamento de respostas a riscos 
 ■ Planejamento da qualidade do projeto 
 ■ Planejamento de recursos humanos 
O planejamento é um elemen-
to dinâmico que pode sofrer mo-
dificações no decorrer do ciclo de 
vida do projeto. Por isso, gestor e 
equipe devem estar sempre aten-
tos às documentações e suas atua- 
lizações. Nessa fase, todos os en-
volvidos precisam ser considerados, 
principalmente o cliente. É comum 
chamar de “stakeholders” os envolvidos direta ou indiretamente 
com o projeto. 
A consolidação da equipe e do escopo do projeto 
é fundamental na fase do planejamento.
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Work Breakdown Structure 
(WBS) 
Ferramenta que decompõe e ana-
lisa as partes de um projeto. Em 
português, é denominada Estru- 
tura Analítica do Projeto (EAP).
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Execução
Nessa etapa, ocorre a reali-
zação e conclusão dos pro-
dutos ou serviços. Portanto, 
a ela está associada grande 
parte do orçamento. 
São atividades típicas 
desse processo: 
 ■ Gerenciamento da 
execução 
 ■ Distribuição de infor- 
mações 
 ■ Garantia da qualidade 
 ■ Solicitação das propostas de fornecedores
 ■ Controle dos fornecedores 
 ■ Controle ou mobilização da equipe 
 ■ Desenvolvimento da equipe de projeto 
Alterações podem acontecer, mas devem ser evitadas ao máximo, 
pois representam prejuízos. Contudo, se forem necessárias, preci-
sam ser documentadas e aprovadas, realimentando o planejamento.
Controle/Monitoramento
Etapa vital para o sucesso do projeto, pois permite a percepção de 
problemas em tempo hábil para solucioná-los.
Esse procedimento deve possibilitar medições regulares do pro-
jeto para avaliação de desempenho. 
São atividades típicas desse processo: 
 ■ Controle do desempenho do projeto
 ■ Realização do controle integrado de mudanças
 ■ Monitoramento e controle de riscos
 ■ Obtenção da aceitação do escopo
Cabe ao gestor coordenar pessoas e 
recursos para executar o projeto. 
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 ■ Administração de contratos
 ■ Controle da qualidade
 ■ Gerenciamento de partes 
interessadas
 ■ Gerenciamento da equipe 
do projeto
O controle garante a qualida-
de do projeto e sua conformida-
de com o planejamento durante 
a execução. Quanto mais tarde fo-
rem detectados os problemas, mais 
dispendiosas serão as correções. 
Encerramento
O encerramento do projeto pressupõe que todos os contratos fir-
mados durante a execução sejam encerrados formalmente, gerando 
imediatamente condições para a avaliação de desempenho, realizada 
de acordo com métricas preestabelecidas.
Os registros das ocorrências vivenciadas no projeto permitem a 
elaboração de um histórico que contribui para ampliar o know-how 
da organização. Esse procedimento viabiliza a atualização dos siste-
mas gerenciais e administrativos para fortalecer futuros projetos.
A avaliação do 
cliente é fundamental 
para registrar o nível 
de sucesso alcançado 
pelo projeto.
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O controle deve acontecer durante todo o 
projeto, uma vez que é evidente a importância do 
monitoramento de fatores externos, como mudanças 
na política econômica e na cotação do dólar, 
alterações climáticas que podem causar, por exemplo, 
atraso no fornecimento de materiais, entre outros.
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Inovação na ótica do Gerenciamento de 
Projetos
Para o desenvolvimento deste item, é preciso retomar a definição de 
inovação presente no Manual de Oslo:
[...] é a implementação de um produto (bem ou serviço) novo ou 
significativamente melhorado, ou um novo processo, ou um novo 
método de marketing, ou um novo método organizacional nas práti-
cas de negócios, na organização do local de trabalho ou nas relações 
externas. (OCDE; FINEP, 2005)1
Cada projeto tem um desenvolvimento característico e único; 
por isso, cada uma das fases descritas acontece de forma variada. 
O Gráfico 1 mostra a disposição dos processos: 
Ciclo de vida do
projeto
Es
fo
rç
o
Tempo
Encerramento
Controle
Iniciação
Execução
Planejamento
Fonte: VARGAS, 2005.Gráfico 1 – Processos distribuídos 
no ciclo de vida de um projeto.
O Gerenciamento de Projetos coloca a empresa em patamares di-
ferenciados em relação a seus concorrentes. Os elementos listados no 
1 Neste momento, em razão de sua importância, retomamos o conceito de inovação já 
apresentado no livro Gestão da Inovação desta coleção. 
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quadro a seguir são utilizados para avaliar os resultados de um pro-
jeto e podem significar o sucesso ou o fracasso do empreendimento:
Evidências de sucesso Evidências de fracasso
O orçamento foi cumprido inte- 
gralmente.
O projeto excedeu o orçamento 
previsto.
Os prazos foram cumpridos nas eta-
pas e na totalidade.
Os prazos não foram cumpridos nas 
etapas e/ou na totalidade.
Todas as expectativas do cliente fo-
ram atendidas pelo projeto.
As expectativas do cliente não foram 
atendidas pelo projeto.
Os envolvidos no projeto (stake-
holders) tiveram suas expectativas 
atendidas.
Os envolvidos no projeto (stake-
holders) não tiveram suas expec-
tativas atendidas.
Os participantes do projeto tiveram 
ganhos na experiência profissional.
Os participantes do projeto não tive-
ram ganhos profissionais.
Os conhecimentos de Gerenciamento 
de Projetos foram correta e ampla-
mente aplicados.
Os conhecimentos de Gerenciamento 
de Projetos foram aplicados de forma 
inadequada.
A qualificação dos participantes foi 
adequada à proposta do projeto.
Houve participante no projeto com 
falta de habilitação às atividades 
propostas.
O projeto resultou em vantagem 
competitiva para o cliente diante da 
concorrência.
O projeto não trouxe nenhuma van-
tagem competitiva ao cliente.
Fonte: CLELAND; IRELAND, 2004; KERZNER, 2002; 
VARGAS, 2005 citados por CANDIDO, 2008.
Quadro 2 – Análise de 
resultados do projeto. 
Inovação tecnológica e Gerenciamento de Projetos são comple-
mentares e, se acontecerem simultaneamente, podem gerar uma 
ótima estratégia competitiva.
Fica evidente que todo processo inovativo precisa ser estudado 
levando-se em consideração os resultados a serem obtidos no mer-
cado em que serão lançados. O desenvolvimento de uma inovação, 
portanto, passa por todas as etapas do Gerenciamento de Projetos, 
composição de equipes especializadas, avaliação dos custos, busca 
por vanguarda, cumprimento de prazos e estabelecimento de estrei-
to relacionamento com clientes e fornecedores.
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Guia PMBOK (quarta edição)
O Gerenciamento de Projetos ficou conhecido no início da década 
de 1960, quando porte, escopo, duração e recursos necessários para 
novos projetos começaram a exigir mais de seus partícipes. Assim, 
livros sobre o assunto foram publicados, e a expressão “Gerenciamento 
de Projetos” passou a ser utilizada com frequência, apesar de inicial-
mente estar relacionada à engenharia e construção.
Atualmente, esse conceito é empregado em empresas – inde-
pendentemente de seu faturamento ou patrimônio – e também em 
administração pública e entidades sem fins lucrativos. 
Pela projetização, as organizações buscam cumprir prazos e 
orçamentos e, para isso, procuram profissionais com habilidade em 
liderança no Gerenciamento de Projetos, considerado um diferencial 
competitivo global. 
O PMI é pioneiro na regulamentação e distribuição desse conhe-
cimento no mundo inteiro. Esse instituto criou o Guia PMBOK, que 
se tornou uma norma reconhecida para a profissão de gerente de 
projetos. Segundo a quarta edição desse documento (PMI, 2008):
Um padrão é um documento formal que descreve normas, métodos, 
processos e práticas estabelecidas. Assim como em outras profissões, 
como advocacia, medicina e contabilidade, o conhecimento conti-
do nesse padrão evoluiu a partir das boas práticas reconhecidas de 
profissionais de Gerenciamento de Projetos que contribuíram para 
o seu desenvolvimento.
Entre os objetivos do Guia PMBOK, destacam-se:
 ■ Promover a aplicação de conhecimentos, processos, habili-
dades, ferramentas e técnicas adequadas no Gerenciamento 
de Projetos, estabelecendo uma “boa prática” para esse 
gerenciamento.
 ■ Fornecer vocabulário para que profissionais o utilizem em 
debates e na aplicação de conceitos referentes a essa área.
 ■ Tornar-se realmente uma ferramenta para orientação dos pro-
fissionais, e não apenas uma metodologia. Isso permite ao 
profissional utilizar metodologias e ferramentas distintas para 
implementar a estrutura de um projeto e, ao mesmo tempo, 
seguir o Guia PMBOK.
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O PMI (2008) considera “esta norma como uma referência básica 
de Gerenciamento de Projetos para seus programas de desenvolvi-
mento profissional e certificações”, mas ela não é abrangente nem 
completa. Além dos padrões que estabelecem diretrizes para pro-
cessos, ferramentas e técnicas de Gerenciamento de Projetos, o PMI 
(2008) esclarece que: 
[...] o Código de Ética e Conduta Profissional do PMI (Project 
Management Institute Code of Ethics and Professional Conduct) 
orienta os praticantes de Gerenciamento de Projetos e descreve as 
expectativas que os praticantes têm de si mesmos e de outros. [...] Ao 
lidar com as partes interessadas, os profissionais devem estar compro-
metidos com práticas honestas e justas e relacionamento respeitoso. 
No Distrito Federal há uma seção sem fins lucra-
tivos do PMI, que tem como missão contribuir 
para o desenvolvimento na área de Gerencia-
mento de Projetos, estimulando sua aplicação 
e fomentando seu profissionalismo. A entidade 
também promove discussões e trocas de expe-
riências em um fórum disponibilizado para seus 
filiados. 
No site www.pmidf.org estão disponíveis todas 
as informações sobre a entidade, além de escla-
recimentos sobre como se tornar um filiado.
Dica
A seguir, a estrutura do Guia PMBOK (PMI, 2008) e os conteúdos das 
três seções que o compõem, com os temas abordados em cada capítulo.
 ■ Seção 1: “A estrutura do Gerenciamento de Projetos” – 
Apresenta os conceitos iniciais para que se possa compreen-
der o Gerenciamento de Projetos. Essa seção está dividida em 
dois capítulos. 
 ■ Capítulo 1: “Introdução” – Mostra os conceitos funda-
mentais da norma do PMI, traz definições de projeto e 
disserta sobre o Gerenciamento de Projetos e sua rela-
ção com programas e portfólios e sobre o papel do ge-
rente de projetos. 
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 ■ Capítulo 2: “Ciclo de vida e organização do projeto” – 
Apresenta o ciclo de vida do projeto como um todo e 
também sua ligação com o ciclo de vida de um produto. 
Considerando que o projeto está inserido em uma organi-
zação, formalizada ou não, aborda a relação entre o projeto 
e a estrutura organizacional, além de apontar influências 
da gestão no ciclo de vida do projeto.
 ■ Seção 2: “A norma de Gerenciamento de Projetos” – Traz 
apenas um capítulo e apresenta definições dos processos de 
Gerenciamento de Projetos e também das entradas e saídas 
de cada processo. 
 ■ Capítulo 3: “Processos de Gerenciamento de Projetos e um 
projeto” – Aborda os cinco grupos de processos: inicializa-
ção, planejamento, execução, controle/monitoramento e 
encerramento. Há também um mapeamento das áreas de 
conhecimento em Gerenciamento de Projetos para grupos 
específicos desses processos.
 ■ Seção 3: “As áreas de conhecimento em Gerenciamento de 
Projetos” – Trata das diversas áreas de conhecimento envol-
vidas no Gerenciamento de Projetos; lista os processos e de-
fine entradas, ferramentas, técnicas e saídas para cada uma 
das áreas. São nove capítulos, e cada um deles é dedicado a 
uma área de conhecimento específica.
 ■ Capítulo 4: “Gerenciamento de integração do projeto” – 
Define os processos e as atividades que integram os diver-
sos elementos do Gerenciamento de Projetos. Esse capítulo 
inclui: desenvolvimento do termo de abertura do projeto, 
desenvolvimento e orientação do plano de gerenciamen-
to, orientação e gerenciamento da execução do projeto, 
controle integrado de mudanças e encerramento do pro-
jeto ou da fase. 
 ■ Capítulo 5: “Gerenciamento do escopo do projeto” – 
Aponta os processos que visam garantir a inclusão de todo o 
trabalho necessário em um projeto para que seja concluído 
com sucesso. O quinto capítulo inclui: coleta de requisitos, 
definição do escopo, criação da estrutura analítica do pro-
jeto (EAP) e verificação e controle do escopo. 
25
 ■ Capítulo 6: “Gerenciamento de tempo do projeto” – 
Descreve os processos necessários ao término do projeto 
no prazo estipulado. Os principais tópicos abordados são: 
definição das quantidades, estabelecimento da sequência 
das atividades, estimativa de recursos para as atividades 
e previsão de duração destas, além de desenvolvimento e 
controle do cronograma. 
 ■ Capítulo 7: “Gerenciamento de custos do projeto” – 
Disserta sobre todos os processos relacionados ao plane-
jamento, estimativa, determinação do orçamento e con-
trole de custos, possibilitando que o projeto termine sem 
exceder o orçamento aprovado em seu início. Esse capítulo 
é dividido em: estimativa de custos, determinação do or-
çamento e controle de custos.
 ■ Capítulo 8: “Gerenciamento da qualidade do projeto” – 
Descreve os processos envolvidos no planejamento, mo-
nitoramento e controle dos requisitos de qualidade, a fim 
de garantir que o projeto atenda aos requisitos especifica-
dos. Esse capítulo também aborda planejamento, garantia 
e controle da qualidade.
 ■ Capítulo 9: “Gerenciamento de recursos humanos do pro-
jeto” – Trata dos processos de planejamento, contratação 
ou mobilização, desenvolvimento e gerenciamento da equi-
pe do projeto. Neste capítulo, encontram-se os seguintes 
assuntos: desenvolvimento do plano de recursos humanos 
e contratação/mobilização, desenvolvimento e gerencia-
mento da equipe do projeto.
 ■ Capítulo 10: “Gerenciamento das comunicações do pro-
jeto” – Discorre sobre os processos de gestão, coleta, 
disseminação, armazenamento e destinação final das in-
formações do projeto. Esse capítulo aborda: identificação 
das partes interessadas, planejamento das comunicações, 
distribuição de informações e gerenciamento das expecta-
tivas das partes interessadas. 
 ■ Capítulo 11: “Gerenciamento de riscos do projeto” – Mostra 
os processos fundamentais à identificação, análise e con-
trole dos riscos do projeto. Como ações fundamentais, o 
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Guia PMBOK estabelece nesse capítulo: identificação e 
planejamento do gerenciamento de riscos, identificação 
de riscos, realização da análise qualitativa e quantitativa 
de riscos, planejamento de respostas aos riscos e monito-
ramento e controle de riscos. 
 ■ Capítulo 12: “Gerenciamento de aquisições do projeto” – 
Explica os processos relacionados à compra ou aquisição 
de produtos, serviços ou resultados para o projeto. Esse 
capítulo aborda: planejamento, condução, administração 
e encerramento das aquisições. 
Finalizando o guia, há apêndices e glossário.
Neste capítulo, foram indicados alguns componentes da quarta 
edição do Guia PMBOK (PMI, 2008), que apresenta algumas diferen-
ças em relação à edição anterior. A organização que pretenda avançar 
nos processos de Gerenciamento de Projetos deve manter-se atuali-
zada em relação aos documentos do PMI, incentivando seus colabo-
radores a realizar cursos e se certificarem, uma vez que profissionais 
qualificados aumentam as chances de sucesso da empresa.
O capítulo seguinte mostra como o Guia PMBOK divide e classifi-
ca as diversas áreas do Gerenciamento de Projetos. 
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O Gerenciamento de Projetos envolve inúmeras atividades a serem 
desenvolvidas, monitoradas e concluídas. Para facilitar sua aplicação 
e garantir bons resultados, o processo de gerenciamento é dividido 
em áreas ou etapas definidas pelo Guia PMBOK (PMI, 2008). Este 
capítulo mostra essas áreas, que devem ser compreendidas pelas 
organizações que pretendem seguir um modelo de trabalho projeti-
zado, e responde às seguintes questões:
 ■ O que é gerenciamento da integração?
 ■ O que é escopo? Como geri-lo?
 ■ Qual é a melhor forma de controlar o tempo?
 ■ Como não exceder o custo previsto?
 ■ Como controlar os riscos e a qualidade?
 ■ Qual é a importância das comunicações?
 ■ Como gerenciar a equipe?
2Capítulo
ÁREAS DO 
GERENCIAMENTO 
DE PROJETOS
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Gerenciamento da integração
Aborda todos os aspectos envolvidos na etapa da integração e, con-
sequentemente, as formas de executá-la com consistência. Cabe ao 
gerenciamento da integração, ou gestão da integração, coordenar as 
diferentes gestões de um projeto para alcançar os resultados, pois as 
equipes são multidisciplinares e seus membros, originários de diversas 
áreas funcionais. Essa atividade objetiva agrupar sistematicamente 
conhecimento e competências de forma harmônica.
O gerenciamento tem especial importância quando um projeto é 
desenvolvido por equipes multidisciplinares. Muitas vezes, pela com-
plexidade do projeto, ocorre a divisão das tarefas entre profissionais de 
diferentes setores. Sendo as par-
tes desenvolvidas separadamente 
pelos especialistas de cada área, é 
necessário o acompanhamento de 
um profissional generalista para 
garantir a interação ao final.
Exemplos
Um projeto que envolve hardware e software deve ter algumas 
equipes desenvolvendo o produto físico e outras, o software. 
Engenheiros eletrônicos e desenvolvedores de sistemas trabalham 
separadamente. O gerenciamento da integração precisa garantir 
que os responsáveis pela parte física “conversem” adequadamen-
te com os profissionais da parte lógica, isto é, que a relação e a 
comunicação entre essas duas áreas sejam harmônicas e efetivas. 
Outro exemplo de projeto de equipes multidisciplinares é o de-
senvolvimento de um software de grande porte que precise ser 
executado por diferentes equipes, mas que funcione como um 
todo integrado, atendendo a requisitos previamente especifica-
dos. Esse gerenciamento depende de um bom planejamento de 
escopo e de acompanhamento constante. 
Em geral, um projeto de grande porte é desmembrado em diver-
sos subprojetos, e estes são divididos em pacotes de atividades, ou 
seja, um conjunto de atividades similares e complementares, confor-
me mostra a Figura 2, a seguir. 
Profissional generalista
Profissional com visão sistêmi-
ca, ou seja, não focado especifi-
camente em uma ou outra área. 
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Fonte: os autores.Figura 2 – Integração das partes de um projeto.
PROJETOS
Subprojeto
3
Subprojeto
2
A B C
Subprojeto
1
Pacotes de 
atividades
A comunicação e o alinhamento da linguagem entre os participan-
tes são fundamentais para o sucesso do gerenciamento da integra-
ção. Este, em síntese, refere-se à gestão do conjunto de atividades e 
subprodutos, que, de forma sistêmica, geram o resultado esperado 
para o projeto.
O gestor de integração precisa ter conhecimento técnico e admi-
nistrativo, além de habilidade para gerenciar equipes, como se pode 
verificar na Figura 3: 
Com
unicações
Integração
Ris
co
s
Recursos
humanos Aquisições
Te
m
po
Custos
Qualidade
Fonte: D’ÁVILA, 2006. Figura 3 – Gerenciamento da integração de projetos. 
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As principais atribuições do gerente de integração são:
 ■ Desenvolvimento do plano – O plano do projeto deve agregar 
os resultados dos outros processos de planejamento, consti-
tuindo um documento coerente e consistente.
 ■ Execução do plano – Nessa etapa, todas as atividades previs-
tas no plano do projeto precisam ser efetivadas. É fundamen-
tal o acompanhamento da execução para garantir o sucesso 
do projeto.
 ■ Controle geral de mudanças – Todas as mudanças ocorridas 
no projeto precisam ser registradas, porque podem resultar 
em aumento de prazo e geralmente de custos. O sistema de 
controle deve estar presente na gerência de tempo, mudan-
ças, custos, cronograma, entregas de suprimentos e pessoal.
Gerenciar projetos é uma atividade complexa e 
que necessariamente depende de recursos, re-
quisitos específicos definidos pelo cliente e sin-
cronia de ações em seu desenvolvimento, con-
trole e negociação.
Comentário
Cada uma das partes que compõem o gerenciamento da integra-
ção está detalhada a seguir. 
Gerenciamento do escopo
Refere-se à gestão da amplitude do projeto em termos de produto, 
funções ou serviços que deverá apresentar como resultado. Um es-
copo bem definido direciona as futuras ações, pois possibilita que as 
partes envolvidas no projeto tenham expectativas realistas e que os 
recursos possam ser adequadamente dimensionados. 
O gerenciamento do escopo permite a concretização das altera-
ções necessárias à realização do projeto. Dessa forma, os planos po-
dem ser desenvolvidos e executados respeitando os objetivos macros 
do projeto e sem perder de vista os fatores relacionados à eficiência. 
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Fase em que é determinado o que constará ou não no projeto. 
O escopo fornece a visão geral e o “norte” do projeto. 
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A Figura 4 identifica os principais processos envolvidos nesse 
gerenciamento:
Planejamento Detalhamento
Controle de 
mudanças
Fonte: os autores.Figura 4 – Processo de gerenciamento do escopo.
Cada uma dessas etapas está explicada a seguir. 
Planejamento
Ocorre a elaboração da declaração do escopo para fundamentar as 
ações futuras do projeto, cujo desenvolvimento terá como base esse 
documento.
Detalhamento
Define os subprojetos que compõem o projeto principal. É o momen-
to de especificar os subprodutos que vão constituir o produto final 
e de dividir os subprojetos em pacotes de atividades para facilitar o 
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acompanhamento na fase de desenvolvimento. Esses pacotes permi-
tem ao gestor perceber a necessidade de ajustes durante o processo. 
O detalhamento do escopo exige, ao mesmo tempo, visão sistêmica 
do projeto e conhecimento técnico e gerencial.
Controle de mudanças 
Consiste em acompanhar e registrar as mudanças sucedidas no esco-
po do projeto. Para tanto, deve, preferencialmente, haver a anuên-
cia por escrito das partes envolvidas. O ideal é a criação de um for-
mulário que mostre, de forma clara, as mudanças ocorridas, por que 
elas ocorreram, os custos afetados por elas e quem as aprovou. Se o 
impacto nos custos e no cronograma for significativo, isso também 
deve ser detalhado. 
O Formulário 1 é um exemplo de documento de registro de 
mudanças:
Formulário 1 – Registro de mudanças do escopo do projeto
Projeto:
Automação da rede de lojas Eletronic Machine
Descrição da mudança:
Alteração do fornecedor de equipamentos de informática
Objetivo:
Redução dos custos do projeto
Tecnologia:
A mesma
Impactos da mudança
Tempo: Inalterado
Custo em R$:
Equipe: Inalterada
Custo em R$:
Infraestrutura: Inalterada
Custo em R$:
Fonte: os autores.
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Gerenciamento do tempo
Visa garantir o cumprimento de cada etapa do 
projeto, ou seja, assegurar pontualidade, cum-
primento do tempo de execução e da progra-
mação, bem como acompanhar as atividades. 
As etapas para gerenciamento do tempo, 
de acordo com o Guia PMBOK (PMI, 2008), são 
explicadas a seguir.
Definição das atividades
Separar as diversas atividades a serem de-
senvolvidas em subprojetos e identificar as 
prioritárias e as que impactam na realização 
de outras tarefas são ações facilitadoras do 
Gerenciamento de Projetos, pois possibilitam 
determinar o sequenciamento das ações. 
Sequenciamento das atividades
Ao estabelecer o sequenciamento das atividades, as interdependên-
cias devem ser documentadas. As equipes devem conhecer essas 
relações, pois o atraso em atividades interdependentes impacta no 
tempo total de execução do projeto. Eventualmente, pode ocorrer 
de determinadas equipes ficarem temporariamente ociosas e depois 
sobrecarregadas. Esse fato pode ser assimilado pelo conjunto do pro-
jeto, porém deve ser minimizado para não causar aumento de custos.
Estimativa da duração das atividades
Etapa em que é definida a quantidade de horas para a realização 
de cada atividade. Dividir as ações no formato de pacotes facilita o 
acompanhamento. 
A projeção de horas para cada atividade permite identificar quais 
estão com atrasos e demandam mais tempo. Tal projeção possibili-
ta o  deslocamento de equipes para ajudar nos pacotes em atraso, 
corrigindo as diferenças de cronograma durante o processo, pois 
atrasos significam aumento de custos em diversos componentes 
orçamentários.
O gerenciamento do tempo é um 
desafio para o gestor, pois consiste 
em garantir que cada etapa seja 
executada no tempo planejado. 
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Desenvolvimento do cronograma
Organizar a sequência das atividades com a previsão de tempo para 
execução de cada uma delas é tarefa fundamental nessa gerência. Um 
bom cronograma também deve prever os recursos a serem utilizados.
Acompanhamento do cronograma
Possibilita a busca de alternativas para a correção ou minimização de 
efeitos de eventos indesejáveis ao projeto. 
Um pacote de atividades é um conjunto de ações semelhantes 
que podem ser reunidas e ficar sob a responsabilidade de um gerente 
de projetos, que fará o acompanhamento direto de prazos, custos e 
qualidade. O preenchimento de um formulário de pacote de ativida-
des (Formulário 2) permite que toda e qualquer alteração dos itens 
planejados possa ser facilmente percebida pelo gestor, que promo-
verá ajustes para garantir os resultados esperados no planejamento. 
Formulário 2 – Pacote de atividades
Pré-requisitos:
Descrição do pacote de atividades:
Resultados:
Responsabilidade:
Custos: Orçados: Realizados:
Pessoal:
Material:
Infraestrutura:
Pessoal envolvido: Hora/mês:
Início: Término:
Fonte: os autores.
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Gerenciamento dos custos
Tem por função assegurar a execução do 
projeto dentro do orçamento, manten-
do-se limitado aos recursos previstos no 
planejamento, e controlar os custos em 
todas as demais gestões. Para que isso 
ocorra, os recursos necessários para o 
projeto (incluindo recursos humanos, 
materiais e equipamentos) precisam já 
estar determinados. Devem-se estimar 
os custos envolvidos em cada atividade, 
de modo que se tenha uma previsão da 
quantidade de horas a serem trabalha-
das e do tipo e quantidade de equipa-
mentos e materiais necessários. 
Funções administrativas – como o 
planejamento dos recursos a serem uti-
lizados com estimativa realista de custos e de quantidade de horas 
trabalhadas para a execução do projeto – são fundamentais para se 
ter perspectiva realista já na negociação do empreendimento. 
A Figura 5 resume as funções ligadas ao gerenciamento do custo 
de um projeto:
■ Recursos humanos (identificação e quantidade)
■ Equipamentos (identificação e quantidade)
■ Horas de trabalho
■ Horas de máquina
■ Quantidade de materiais para a atividade
■ Orçamento global
■ Custo de cada atividade
■ Custo de recursos
■ Acompanhar e controlar as atividades
■ Acompanhar e controlar as mudanças, sempre 
que elas impactarem os custos
Planejamento
Estimativa
Orçamento
Acompanhamento
Fonte: os autores.Figura 5 – Gerenciamento dos custos do projeto.
O orçamento e seu acompanhamento 
permitem a prevenção de desperdícios, 
correções de rota ou renegociação 
durante a execução do projeto. 
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Cronograma de tempo/recursos
Os cronogramas podem ter diferentes formatos; seu objetivo é apre-
sentar graficamente as atividades e as datas críticas e de desembolso 
financeiro para facilitar o acompanhamento desses itens. A Tabela 1 
exemplifica esse tipo de cronograma:
Recursos (R$) 31.399,00 12.099,00 9.999,00 9.999,00
Atividade/Período Primeiro mês Segundo mês Terceiro mês Quarto mês
1
2
3
4
5
Acumulados 31.399,00 43.498,00 53.497,00 63.496,00
Fonte: os autores.Tabela 1 – Cronograma de tempo/recursos.
O cronograma mostra um pacote de cinco atividades de um pro-
jeto. As atividades 1 e 2 ocorrem no primeiro e segundo mês; a ativi-
dade 3, nos três primeiros meses; a 4 e 5, no terceiro e quarto meses. 
Por sua vez, as despesas mensais foram divididas em quatro parcelas: 
R$ 31.399,00, R$ 12.099,00, R$ 9.999,00 e R$ 9.999,00. 
O gerenciamento da qualidade consiste em 
assegurar que todos os requisitos sejam atendidos 
em relação às expectativas do cliente, garantia e 
confiabilidade do produto. 
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Essa atividade implica o ma-
peamento dos processos e 
o rastreamento dos compo-
nentes gerados nos diferen-
tes subprojetos que, pela 
integração, geram o pro-
duto final. As expectativas 
do cliente, tanto as implíci-
tas quanto as explícitas, fa-
zem parte dos requisitos da 
qualidade.
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Nesse gerenciamento, devem ser considerados: expectativas do 
cliente, padrões e indicadores da área específica do projeto. Deve-se 
observar também o sistema da qualidade da organização do projeto, 
composto do conjunto de documentos referentes à qualidade e da 
política, planejamento, garantia e controle da qualidade.
Principais processos da gerência da qualidade
A qualidade deve ser gerenciada continuamente. Para isso, há três 
processos básicos a serem considerados – planejamento, garantia e 
controle (Figura 6):
Controle
Garantia
Planejamento
Gerência da qualidade
Fonte: os autores.Figura 6 – Principais processos da gerência da qualidade.
Planejamento
Busca identificar os requisitos relevantes para atender às expectati-
vas do cliente. Nesse processo, são definidos os requisitos do pro-
duto principal e dos subprojetos e também os recursos necessários 
para a realização do projeto. Além disso, são determinados os pa-
drões a serem atendidos, os testes a serem feitos e o tempo para a 
execução deles.
Garantia
Segundo Maximiano (1997), “a garantia da qualidade é o processo de 
elevar ao máximo a certeza de que as características ou atributos pla-
nejados estarão presentes no produto que o projeto deve fornecer”. 
O acompanhamento periódico ajuda a identificar se os requisitos 
do produto estão sendo atendidos e se o projeto está sendo realizado 
dentro dos padrões preestabelecidos, isto é, se os recursos utilizados 
atendem às especificações planejadas.
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Controle
Consiste em acompanhar os resultados dos subprojetos e compará-
-los com os do projeto global para identificar desvios e apresentar 
correções de rota, quando necessárias, ainda durante o desenvolvi-
mento do processo. Para isso, o projeto deve estabelecer padrões 
para avaliação de desempenho do produto e definir indicadores de 
qualidade.
Embora o controle esteja presente também no processo de ga-
rantia, é a eficiência do controle da qualidade que melhora o desem-
penho de todo o sistema da qualidade.
Apesar de os processos de planejamento, ga-
rantia e controle da qualidade serem apresen-
tados didaticamente em sequência, eles intera-
gem entre si e também com as demais áreas do 
conhecimento. Por isso, o funcionamento desses 
processos é sistêmico, e eles influenciam e são 
influenciados pelas outras áreas do gerencia-
mento de um projeto.
Comentário
Gerenciamento dos recursos humanos
Define, organiza e gerencia a equipe atuante no projeto. A quantidade 
de integrantes de uma equipe pode variar conforme as características 
de cada projeto e deve ser composta de pessoas com funções e res-
ponsabilidades indispensáveis para a conclusão do projeto.
Os processos inerentes a esse gerenciamento são:
 ■ Planejamento de recursos humanos
 ■ Contratação ou mobilização da equipe
 ■ Desenvolvimento da equipe
 ■ Gerenciamento da equipe 
Cada um desses processos está detalhado a seguir. 
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Planejamento de recursos humanos
Especifica as funções, responsabilidades e hierarquia da equipe do 
projeto. Esses itens podem ser atribuídos a pessoas internas ou ex-
ternas à organização responsáveis pelo projeto. 
O documento que contempla essas informações é o Plano de 
Gerenciamento de Pessoal, que descreve estas atividades: 
 ■ Cronograma de contratação e participação 
 ■ Programa de treinamento 
 ■ Plano de reconhecimento e premiação
Contratação ou mobilização da equipe 
Contrata ou mobiliza a equipe para a conclusão das atividades. Esse 
processo se baseia na descrição de funções e responsabilidades con-
tidas no Plano de Gerenciamento de Pessoal.
Tendo em vista a evolução da comunicação e interação eletrô-
nica, a contratação pode envolver equipes virtuais, ou seja, aquelas 
que trabalham em conjunto utilizando ferramentas de Tecnologia da 
Informação (TI). Essa atividade já acontece corriqueiramente na in-
dústria automotiva durante o desenvolvimento de novos modelos.
Desenvolvimento da equipe 
Contempla ações para aprimorar a qualidade da equipe, aumentando 
sua capacidade para a conclusão das tarefas. As ações para o desen-
volvimento da equipe são eficazes quando implantadas na fase inicial 
e se desenvolvem ao longo da duração do projeto. 
Entre seus objetivos, destacam-se o aprimoramento das habilida-
des dos membros, o fortalecimento da confiança e da coesão entre os 
integrantes e a melhoria da produtividade e da qualidade do trabalho. 
Gerenciamento da equipe 
Realiza o acompanhamento da qualidade e da produtividade, resolve 
problemas, gerencia conflitos e fornece feedback. Com base nessas 
ações, é feita uma análise do desempenho da equipe e melhorias 
são sugeridas. As mudanças implantadas e as lições aprendidas na 
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resolução dos problemas são atualizadas no Plano de Gerenciamento 
de Pessoal. 
Um fator crítico a ser observado é a dupla subordinação do cola-
borador, que pode gerar conflito entre as chefias e criar um clima de 
confronto direto, prejudicando toda a empresa. O comprometimen-
to da equipe diretiva e uma ampla ação de mudança da cultura da 
organização são as medidas preventivas nesse caso.
Gerenciamento das comunicações
A administração das informações e a comunicação eficaz entre as 
pessoas envolvidas (equipe, patrocinadores, gerentes, terceiros, en-
tre outros) são vitais para a conclusão bem-sucedida dos projetos. 
O gerente do projeto deve despender esforço significativo para 
alcançar uma comunicação eficaz entre os envolvidos, facilitando a 
solução de problemas e agilizando a tomada de decisões. 
O gerenciamento das 
comunicações utiliza 
processos para garantir 
a administração das 
informações de forma 
consistente e promover 
a ligação entre as 
informações e as 
pessoas interessadas.
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A Figura 7, a seguir, apresenta os processos que compõem o ge-
renciamento das comunicações, segundo o Guia PMBOK (PMI, 2008).
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Planejamento das 
comunicações
Gerenciamento das 
partes interessadas
Distribuição das 
informações
Relatórios de 
desempenho
Gerenciamento da 
comunicação do 
projeto
Fonte: os autores.Figura 7 – Processos do gerenciamento das comunicações.
Cada um desses processos está detalhado a seguir.
Planejamento das comunicações
Envolve atividades que definem o processo de comunicação entre os 
envolvidos. Os principais fatores de sucesso de um projeto são: iden-
tificação das informações necessárias para os participantes e deter-
minação da maneira mais adequada de disponibilizá-las. 
A formalização desse planejamento é realizada no Plano de 
Gerenciamento das Comunicações, que deve especificar:
 ■ as informações mais relevantes e os interessados nelas; 
 ■ os responsáveis pelo fornecimento das informações;
 ■ as ferramentas de comunicação a serem adotadas;
 ■ a periodicidade e as diretrizes para as reuniões do projeto; 
 ■ as ferramentas para as reuniões a distância; 
 ■ o cronograma de disponibilidade das informações.
Distribuição das informações
Visa garantir a disponibilização das informações, em tempo oportu-
no, para os atuantes no projeto. 
Além disso, o processo de distribuição de informações precisa fa-
zer que as novas informações, geradas durante sua execução, também 
sejam distribuídas. Exemplificando: um atraso na entrega de mercado-
rias modifica as informações iniciais do projeto, e todas as mudanças 
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decorrentes desse fato devem ser retransmitidas. Por isso, pode ser 
implementado um Plano de Gerenciamento das Comunicações, me-
canismo para atender às demandas de informações do projeto não 
previstas inicialmente. Os principais documentos gerados por esse 
processo são relatórios e apresentações do projeto, notificações e 
feedback para as partes interessadas.
Relatórios de desempenho
Organizam e sintetizam as informações armazenadas durante a exe-
cução das atividades. São distribuídos para as pessoas envolvidas e 
apresentam o desempenho das áreas do projeto: escopo, cronogra-
ma, custo, qualidade, risco e aquisições. 
Gerenciamento das partes interessadas
Visa atender às necessidades das partes envolvidas no projeto e resol-
ver problemas inerentes à comunicação. A atuação ativa nesse geren-
ciamento aumenta a probabilidade de o projeto se manter no escopo, 
contribui para a coesão e sinergia das pessoas envolvidas e diminui 
as interrupções do projeto por problemas de comunicação. Esse pro-
cesso geralmente fica sob responsabilidade do gerente de projetos.
Gerenciamento dos riscos
Ocorre durante todo o ciclo de vida 
de um projeto e tem por objetivo au-
mentar a probabilidade e o impacto 
dos eventos positivos e reduzir os ad-
versos. Esse gerenciamento dispõe de 
técnicas e ferramentas específicas para 
a identificação do maior número de 
riscos possíveis e para a administra-
ção de maneira consistente e proativa 
desses riscos.
Risco do projeto é um evento ou ação com 
condição incerta de acontecimento e que, se 
acontecer, impactará de forma positiva ou negativa 
uma ou mais características (escopo, custo, tempo, 
recursos humanos, qualidade, entre outros).
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Além das condições externas ao projeto, há as internas que po-
dem ser fontes de risco: 
 ■ Característica do ambiente da organização ou do projeto
 ■ Gerenciamento com práticas ineficazes
 ■ Inexistência de sistemas integrados de gerenciamento para 
projetos simultâneos
 ■ Falta de controle de desempenho dos participantes externos 
Há riscos que podem ser considerados como oportunidades, por 
exemplo, a contratação de uma equipe adicional ao projeto para oti-
mizar o trabalho e antecipar a data de término. 
Os processos da área do gerenciamento de riscos são:
 ■ Planejamento do gerenciamento de riscos
 ■ Identificação de riscos
 ■ Análise qualitativa de riscos
 ■ Análise quantitativa de riscos
 ■ Planejamento de respostas a riscos
 ■ Monitoramento e controle de riscos
Cada um desses processos está detalhado a seguir.
Planejamento do gerenciamento de riscos
Descreve, no documento Plano de Gerenciamento de Riscos, as abor-
dagens a serem adotadas nas atividades desse gerenciamento. Esse 
plano deve estar inserido no Plano de Gerenciamento do Projeto es-
tabelecido na etapa inicial do ciclo de vida do projeto. 
Identificação de riscos
Visa realizar o levantamento e o detalhamento dos riscos e de suas 
características. 
Como novos riscos podem surgir durante o ciclo de vida do proje-
to, esse processo é executado constantemente. A frequência e os res-
ponsáveis por essa atividade podem variar conforme a característica 
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do projeto e devem ser detalhados no Plano de Gerenciamento de 
Riscos. A equipe precisa apresentar um alto nível de comprometimen-
to e responsabilidade em relação aos riscos e às ações de resposta 
associadas a eles. 
Análise qualitativa de riscos
Por meio de métodos e ferramentas, visa analisar as prioridades 
entre os riscos identificados. Para a determinação das prioridades, 
é considerada a relação entre a probabilidade de concretização do 
risco e seu impacto nas diferentes áreas do projeto (custo, tempo, 
escopo e qualidade). Essa análise deve ser reavaliada constante-
mente para acompanhar as atualizações no Plano de Gerenciamento 
de Riscos. 
Análise quantitativa de riscos
Com base nos riscos priorizados pela análise qualitativa, é realizada 
a análise quantitativa por meio da avaliação e classificação numérica 
dos efeitos deles decorrentes. As técnicas utilizadas nesse processo 
fornecem informações importantes para tomada de decisões diante 
de incertezas ou acontecimentos de risco, entre elas, a identificação 
de riscos com alto índice de prioridade e a quantificação de sua con-
tribuição para o risco total do projeto; definição de metas de custo, 
tempo ou escopo, para o caso de os riscos se concretizarem; e de-
terminação das melhores decisões de gerenciamento diante de in-
certezas ou riscos. 
Planejamento de respostas a riscos
Após a análise qualitativa e a quantitativa, é feito o planejamento 
das respostas a riscos. Esse processo desenvolve alternativas e espe-
cifica ações para aumentar as oportunidades e reduzir os riscos aos 
objetivos do projeto. 
As atividades desse planejamento incluem: identificação e desig-
nação dos responsáveis pelas respostas a cada risco, recursos para a 
efetivação das respostas e ações relativas ao orçamento, cronograma 
e Plano de Gerenciamento do Projeto.
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Monitoramento e controle de riscos
Os riscos mapeados, qualificados e quantificados no Plano de 
Gerenciamento de Riscos e suas respectivas respostas são gerencia-
dos por todo o ciclo de vida do projeto. Durante a execução do pro-
jeto, podem surgir novos riscos ou ocorrer mudanças nos já identi-
ficados; por isso, o monitoramento contínuo e o controle sobre eles 
são necessários. 
Esse processo envolve a tomada de decisão entre estratégias alter-
nativas planejadas, execução de planos de contingência, aplicação de 
ações corretivas e atualização constante no Plano de Gerenciamento 
de Riscos. 
Os objetivos desse processo são: 
 ■ Verificação das premissas do projeto e confirmação da vali-
dade delas. 
 ■ Análise e planejamento dos riscos recém-surgidos.
 ■ Acompanhamento dos riscos identificados e monitoramento 
dos que se concretizaram.
 ■ Reavaliação da probabilidade e impacto dos riscos iden- 
tificados.
 ■ Monitoramento das situações para acionamento de planos 
de contingência. 
 ■ Monitoramento de riscos residuais. 
 ■ Revisão do planejamento de respostas a riscos. 
 ■ Garantia do cumprimento dos procedimentos e políticas de 
gerenciamento de riscos. 
 ■ Revisão das reservas para contingências de custos.
 ■ Revisão do cronograma de acordo com alterações nos riscos 
do projeto.
O monitoramento e o controle de riscos requerem um relatório 
periódico dos responsáveis pelas respostas sobre a eficácia do plano 
e o registro das lições aprendidas e dos modelos de gerenciamento de 
riscos utilizados, que servirão de base inclusive para projetos futuros. 
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Gerenciamento das aquisições
Composto de processos que definem e normatizam a compra de pro-
dutos, serviços e/ou resultados produzidos por empresas ou profissio-
nais externos à equipe do projeto. Além disso, descrevem atividades 
para a administração de contratos e pedidos de compra realizados 
por pessoas autorizadas pela equipe. 
Projetos com alto nível de 
complexidade envolvem vários 
contratos para aquisições de 
produtos, serviços e resultados 
e podem se subdividir em 
subcontratos. Nesses casos, o 
gerente deve controlar o início 
e o término dos contratos 
relativos às fases do ciclo de 
vida do projeto.
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A administração dos contratos com organizações externas (for-
necedores) e o controle das obrigações contratuais também perten-
cem a essa área. 
Para ser eficaz, a gestão de aquisições realizada pelo gerente de 
projetos deve garantir:
 ■ Entrega, no prazo, de recursos necessários para que a equipe 
execute as atividades do projeto. 
 ■ Controle e avaliação de conformidade dos produtos e servi-
ços contratados. 
 ■ Cumprimento de prazos e requisitos dos contratos (objeto, valor, 
forma de pagamento, entre outros), diminuindo a possibilidade 
de multas contratuais.
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Os processos inseridos na área de gerenciamento de aquisições 
do projeto e seus objetivos estão apresentados no Quadro 3:
Planejamento de 
compras e 
aquisições
Definição dos recursos a serem adquiridos e do 
cronograma de compras/aquisições.
Planejamento de 
contratações de 
terceiros
Detalhamento dos requisitos para compras/aqui-
sições e identificação dos fornecedores.
Solicitação de 
respostas aos 
fornecedores
Recebimento de informações, cotações ou pro-
postas dos fornecedores selecionados.
Seleção de 
fornecedores
Avaliação das respostas dos fornecedores e nego-
ciação de contratos.
Administração dos 
contratos
Gerenciamento e acompanhamento do desempe-
nho de contratos de terceiros, definição das ações 
corretivas necessárias e gerenciamento das mu-
danças contratuais.
Encerramento do 
contrato
Conclusão de itens contratuais pendentes e fina-
lização formal dos contratos referentes ao proje-
to ou às suas fases.
Fonte: os autores.Quadro 3 – Processos do gerenciamento de aquisições.
O principal documento administrado no gerenciamento de aquisi-
ções é o contrato. Ele tem caráter legal, está sujeito à legislação civil, 
é estabelecido entre um comprador e um fornecedor e determina 
o objeto (produto, serviço ou resultado) que deve ser fornecido e a 
compensação (monetária ou outro valor) despendida pelo compra-
dor. O contrato geralmente apresenta cláusulas referentes a: objeto, 
prazo, cronograma, recursos e custos. 
A adaptação das cláusulas contratuais às necessidades específicas 
de cada projeto é responsabilidade de sua equipe de gerenciamento. 
É recomendável que a administração de contratos conte com o su-
porte de especialistas na área de legislação.
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Gerenciamento de projetos: estabelecendo diferenciais com-
petitivos, de Ricardo Vargas, publicado pela editora Brasport 
em 2009.
O livro aborda de maneira prática a técnica de Gerenciamento 
de Projetos, desenvolvendo os conceitos básicos e apresen-
tando estruturas complexas e ferramentas avançadas de con-
trole de projetos. Essa edição ainda inclui mapas mentais de 
todos os processos constantes na 4a edição do Guia PMBOK, 
além de todas as atualizações do guia nas principais áreas do 
gerenciamento de projeto: integração, escopo, tempo, custo, 
qualidade, recursos humanos, comunicações e riscos.
Indicação de leitura
Este capítulo apresentou as áreas fundamentais para o bom ge-
renciamento de um projeto. Cada uma dessas áreas precisa ser con-
duzida com precisão para não haver comprometimento do projeto. 
Evidentemente, todos os controles propostos não podem ser feitos 
manualmente, pois prejudicariam acentuadamente prazos, qualida-
de e custos. Dessa forma, as ferramentas oferecidas pela TI devem 
ser utilizadas, assunto do capítulo seguinte.
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3Capítulo
APLICATIVOS 
COMPUTACIONAIS PARA 
GERENCIAMENTO DE 
PROJETOS
Diversos aplicativos podem ser utilizados no Gerenciamento de 
Projetos. Cada organização deve avaliar o que considera ideal para 
sua realidade respondendo às seguintes questões abordadas neste 
capítulo:
 ■ Que ferramentas computacionais podem auxiliar o Geren-
ciamento de Projetos?
 ■ Existem softwares livres para esse tipo de gerenciamento?
 ■ Qual é a diferença entre aplicativos desktop e web-based?
 ■ O que é o MS Project?
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Aplicativos computacionais
Em Gerenciamento de Projetos, aplicativo computacional é um 
software em que constam as atividades necessárias à execução de 
um projeto de inovação. Além de sua função operacional, o uso des-
ses aplicativos traz vantagens nestes aspectos (GASNIER, 2000): 
 ■ Produtividade – O processamento informatizado das ativi-
dades é muito produtivo e geralmente é a única forma viá- 
vel para tratar a grande quantidade de dados envolvidos no 
projeto.
 ■ Comunicação – Os programas permitem apresentações de 
relatórios gerenciais por meio de telas de visualizações e 
gráficos. 
 ■ Integração – A informatização possibilita a obtenção, a qual-
quer instante, de informações atualizadas sobre projetos em 
andamento ou, ainda, a exportação delas para outros aplica-
tivos, viabilizando análises ainda mais especializadas. 
 ■ Simulação – Os aplicativos permitem avaliar diferentes cená-
rios e os impactos das mudanças nos resultados do projeto. 
 ■ Acuracidade – Os programas contribuem para a precisão e 
confiabilidade dos resultados gerados pelo aplicativo.
Nos aplicativos computacionais, estão descritas ações 
para facilitar a comunicação da equipe, agendar 
eventos e verificar o progresso geral do projeto.
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Já as principais funcionalidades dos aplicativos computacionais in-
cluem ferramentas elementares de Gerenciamento de Projetos, como:
 ■ Programação das tarefas
 ■ Diagrama de Gantt
 ■ Gráficos RBS (Resource Breakdown Structure ou estrutura hie-
rárquica de recursos)
 ■ Gráficos WBS
 ■ Método Pert (Program Evaluation Review Technique ou técni-
ca de avaliação e revisão de programas)
 ■ Gestão do orçamento e da qualidade
 ■ Documentação, como relatórios diversos, cálculos de custos 
e orçamentos
 ■ Suporte ao usuário e treinamento
 ■ Funcionamento multiusuário 
Há uma grande variedade de aplicativos computacionais para 
auxiliar o Gerenciamento de Projetos. A maior parte tem licença de 
código não aberto (ou seja, com copyright), porém existem muitos 
aplicativos de código aberto (open source) que podem ser emprega-
dos na informatização do Gerenciamento de Projetos de inovação. 
A utilização desses aplicativos computacionais apresenta algumas 
vantagens, listadas no Quadro 4: 
Código aberto
 ■ Redução de custos com licenciamento do aplicativo.
 ■ Desenvolvimento de soluções customizadas às necessidades do usuário, 
por meio de alterações no aplicativo.
 ■ Possibilidade de avaliar diferentes aplicativos e escolher o mais adequado 
às necessidades da organização.
 ■ Conhecimento de diversas opções de suporte por meio de comunidades, 
fóruns de discussões e grupos de notícias.
Fonte: os autores.Quadro 4 – Vantagens dos aplicativos 
computacionais de código aberto.
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Os aplicativos computacionais para o Gerenciamento de Projetos 
são de dois tipos: desktop e web-based. O primeiro é instalado no 
computador do usuário; já o segundo é acessado pela Internet ou 
intranet por meio de um navegador (web browser), que processa o 
aplicativo executável. 
As vantagens de utilizar o desktop são acesso rápido, estilo de in-
terface gráfico mais proficiente e maior disponibilidade de relatórios 
gerenciais. Já o aplicativo computacional web-based é acessível em 
qualquer lugar com conexão à Internet e dispensa sua instalação no 
computador do usuário.
Aplicativos computacionais do tipo desktop
Permitem a programação das atividades a serem desenvolvidas 
(scheduling) e o gerenciamento dos recursos necessários à conclu-
são das tarefas (resource management). 
Entre os diversos aplicativos desktop de código aberto que auxiliam 
no Gerenciamento de Projetos de inovação, destacam-se: GanttProject, 
KPlato, Open Workbench, Planner, TaskJuggler, Rachota e OpenProj.
Para conhecer melhor esses aplicativos e baixá-los gratuita-
mente, basta acessar estes links na Internet: 
 ■ http://live.gnome.org/Planner/Downloads
 ■ http://openproj.org/
 ■ http://rachota.sourceforge.net/en/index.html
 ■ http://sourceforge.net/projects/openworkbench/
 ■ http://www.ganttproject.biz/
 ■ http://www.koffice.org/kplato/ 
 ■ http://www.taskjuggler.org/
Indicações de sites
A escolha do aplicativo que melhor se enquadra às necessidades 
da empresa deve ser criteriosa, pois é preciso conciliar custo da aqui-
sição, tempo de atendimento à demanda, necessidade de substitui-
ção, tempo de treinamento de pessoal. 
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Aplicativos computacionais do tipo web-based
Disponibilizam diversos recursos: software colaborativo (groupware), 
gerenciamento do portfólio de projetos e sistemas de acompanha-
mentos de questões e de gerenciamento de documentos.
O software colaborativo é um aplicativo projetado para ajudar 
os envolvidos em uma tarefa comum (projeto de inovação) a atin-
gir seus objetivos (conclusão do projeto). Inclui sistemas de arma-
zenamento de acesso remoto para arquivamento de dados de uso 
comum, que podem ser acessados, modificados e recuperados pelos 
membros do grupo. Para o Gerenciamento de Projetos de inovação, 
aplicativos com esses recursos são muito úteis nos casos em que os 
componentes do grupo são de diferentes instituições/empresas ou 
se encontram distanciados.
Os aplicativos computacionais que contemplam o gerenciamento 
do portfólio de projetos normalmente realizam o controle de: custo 
total estimado do projeto, utilização de recursos humanos, cronogra-
ma de investimento (fluxo de caixa) e, em alguns casos, relação ou 
interdependência com outros projetos em carteira.
O sistema de rastreamento de incidentes (ou problemas), também 
chamado de “trouble ticket system”, é um recurso que permite man-
ter uma lista de incidentes ocorridos ao longo do fluxo de trabalho 
e, em alguns aplicativos, faz o gerenciamento da criação, atualização 
e resolução dos incidentes reportados pelos colaboradores envolvi-
dos no projeto.
Um aplicativo computacional com o recurso de gerenciamento 
de documentos possibilita o controle destes e seu armazenamento 
em diferentes formatos eletrônicos. Uma ação usual desse gerencia-
mento é a busca quando o usuário deseja pesquisar os dados arma-
zenados no sistema, porém os resultados dependem de permissões 
de acesso aos itens encontrados.
A quantidade de aplicativos computacionais de Gerenciamento de 
Projetos do tipo web-based de código aberto é muito maior que os do 
tipo desktop. Os principais aplicativos dessa categoria são Collabtive, 
Dolibarr ERP/CRM, Endeavour Software Project Management, KForge, 
eGroupWare, Launchpad, MantisBT, NavalPlan, phpGroupWare, 
PHProjekt, Project.net, Project-Open, Redmine, Trac, web2project, 
XPlanner, TeamLab e dotProject. 
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Para conhecer melhor esses aplicativos e baixá-los gratuita-
mente, basta acessar estes links na Internet:
 ■ http://collabtive.o-dyn.de/
 ■ http://endeavour-mgmt.sourceforge.net/
 ■ https://launchpad.net/
 ■ http://phprojekt.com
 ■ http://trac.edgewall.org/
 ■ http://web2project.net/
 ■ http://www.dolibarr.org/
 ■ http://www.dotproject.net/
 ■ http://www.egroupware.org/
 ■ http://www.kforgeproject.com/
 ■ http://www.mantisbt.org/
 ■ http://www.navalplan.org/
 ■ http://www.project.net/
 ■ http://www.project-open.com/
 ■ http://www.redmine.org/
 ■ http://www.teamlab.com/Project-Management.aspx
 ■ http://www.xplanner.org/
Indicações de sites
Excel
Microsoft Excel é uma planilha eletrônica que possibilita a realização 
de cálculos simples ou complexos de forma rápida. 
A função básica desse aplicativo é efetuar operações matemáti-
cas, fazer projeções e elaborar gráficos; enfim, realizar diversas ope-
rações envolvendo números. Sua principal vantagem é a possibilidade 
de aplicação fácil e rápida de uma mesma fórmula para uma grande 
quantidade de dados.
Células, fórmulas e referências
Para que uma fórmula possa receber o valor de uma célula, esta deve 
ter como variável as chamadas “referências”. Uma referência pode 
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ser definida como o conjunto das coordenadas que uma célula ocupa 
em uma planilha. Por exemplo, a referência da célula que aparece na 
coluna B com a linha 3 é B3.
O uso das referências facilita a realização de cálculos, pois per-
mite que dados (fórmulas, valores) localizados em células diferentes 
de uma planilha sejam repetidos em outra(s) fórmula(s). A Figura 8 
identifica esses elementos: 
Referência
Célula
Fórmula
Figura 8 – Referência, célula e fórmula no Excel.
O Excel permite ainda fazer referências a células 
em outras planilhas de uma pasta de trabalho, a 
outras pastas de trabalho (referências externas) e 
a dados de outros aplicativos (referências remo-
tas). Essa possibilidade de criação de fórmulas 
permite diversas formas de controle de um pro-
jeto, facilitando seu gerenciamento.
Comentário
Segundo Santos (2006), numa planilha eletrônica, uma fórmu-
la nada mais é que uma expressão que relaciona células específicas 
para efetuar operações matemáticas. O processo sempre é automa-
tizado. Portanto, é importante que as células envolvidas na fórmula 
estejam interligadas. Para garantir que os valores calculados estejam 
sempre atualizados, no instante em que um dos valores das células 
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de uma fórmula for alterado, o resultado é recalculado. No exemplo 
da Figura 8, caso o valor de A1 seja mudado para 50, o resultado será 
automaticamente atualizado. 
Gráficos
A criação de gráficos facilita muito o processo de Gerenciamento de 
Projetos, porque, por meio deles, o gerente e sua equipe visualizam, 
acompanham e monitoram o andamento do projeto.
Os gráficos podem ser criados de duas maneiras: na mesma pla-
nilha de dados – permite visualizar ao mesmo tempo o gráfico e os 
dados – ou numa planilha separada de gráficos na mesma pasta de 
trabalho – possibilita a impressão separada do gráfico e dos dados.
No Excel, o usuário escolhe o gráfico mais adequado para organizar 
as informações. A Figura 9 mostra os tipos de gráficos desse aplicativo:
Figura 9 – Exemplos de gráficos do Excel. 
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Microsoft Project ou MS Project
Software de Gerenciamento de Projetos produzido pela Microsoft cuja 
primeira versão foi lançada em 1985. Disponibiliza vários controles 
na gestão de um projeto, como: 
 ■ Tempo (datas, duração do projeto, calendário de trabalho) 
 ■ Gráfico de Gantt 
 ■ Diagrama da rede
 ■ Modelo probabilístico (para cálculos relacionados ao plane- 
jamento)
 ■ Custos (fixos, não fixos e outros) 
 ■ Relatórios
Por ser uma solução não gratuita, esse software atende um 
público restrito. No entanto, é uma ferramenta poderosa a ser 
utilizada, pois está integrada com toda a suíte (pacote) Office da 
Microsoft, oferecendo maior comodidade aos envolvidos no pro-
jeto. Além disso, o MS Project, por apresentar diversos níveis de 
visualização, permite de forma ágil, prática e precisa acompanhar 
o desenvolvimento de projetos em micro, pequenas, médias e 
grandes empresas. 
Ambiente do aplicativo
Na tela principal, aparecem a barra de menu e as barras de ferramen-
tas como qualquer outro sistema do pacote Office, embora algumas 
características mudem dependendo da forma de apresentação e da 
versão utilizada (neste livro, a versão reproduzida é a do Microsoft 
Project 2010, em português lusitano). Uma das características desse 
aplicativo é a presença dos atalhos para os modos de apresentação 
(barra lateral esquerda). Nessa barra, o usuário tem acesso rápido a 
vários modos de visualização dos itens do projeto, o que permite di-
ferentes formas de controle e também sua complementaridade, isto 
é, que diversos dados possam gerar informação relevante ao projeto. 
A Figura 10 mostra a tela inicial do aplicativo e algumas indicações 
de seus componentes:
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A tela inicial de trabalho é praticamente autoexplicativa, e o usuá- 
rio, com um pouco de dedicação, poderá utilizar todas as ferramentas 
oferecidas. O importante para aprender e utilizar é praticar e repetir, 
até que o processo todo seja familiar.
Modos de visualização
O MS Project armazena as informações dos projetos em campos, 
trabalhando de forma similar a um “banco de dados”. Assim, com as 
informações detalhadas de um projeto (sobre recurso, custo e dura-
ção), o usuário pode montar todo o plano. Esse aplicativo também 
utiliza planilhas para efetuar cálculos, a fim de estruturar agendas e 
planos de custos.
Para a devida manutenção de todos os dados, o software disponi-
biliza vários modos de apresentação: de diagramas de rede (network 
diagrams) e gráficos de Gantt (Gantt charts) até formatos especializa-
dos para entradas de dados e exibição. A aplicação também permite 
que os usuários possam criar seus próprios modos personalizados. 
A seguir, estão identificados os oito modos principais de visuali-
zação disponíveis:
 ■ Calendário
 ■ Gráfico de Gantt
 ■ Diagrama de rede
 ■ Utilização das tarefas (task usage)
 ■ Gantt de controle (tracking Gantt)
 ■ Gráfico de recursos (resource graph)
 ■ Planilha ou folha de recursos (resource sheets)
 ■ Planilha de utilização de recursos (resource usages)
O modo padrão (default) é o gráfico de Gantt.
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OpenProj
Tem como principais características a funcionalidade por meio da 
apresentação dos resultados em diversas ferramentas de gestão, 
como gráficos Gantt, Pert, WBS, RBS. O aplicativo também mostra os 
custos de execução. 
É compatível com outros aplicativos computacionais de 
Gerenciamento de Projetos, como MS Project e Oracle Primavera. 
Por ser de código aberto, foi desenvolvido para uso global, sendo, 
portanto, executável praticamente em qualquer sistema operacional 
(Windows, Mac, Unix e Linux). Há versões desse aplicativo nos prin-
cipais idiomas, até mesmo em português. A Figura 19, reproduzida 
na próxima página, mostra a tela inicial do OpenProj, em que a barra 
de ferramentas está na parte superior da tela (A) e na qual se encon-
tram os menus “arquivo”, “editar”, “exibir”, “inserir”, “ferramentas”, 
“projeto” e “ajuda”. Como outros aplicativos de Gerenciamento de 
Projetos, a tela inicial é praticamente autoexplicativa.
Os ícones laterais (B1) são atalhos para as principais funcionali-
dades do programa: gráfico de Gantt, rede Pert, recursos, EAP, RBS, 
relatório, uso de tarefa e uso de recurso. Com um computador conec-
tado à Internet, ao passar o mouse sobre o ícone desejado, pode-se 
buscar auxílio apertando a tecla F1 (o texto é em inglês). 
Os quatro ícones da posição B2 representam: histograma, gráfico, 
uso da tarefa e uso do recurso. A apresentação desses itens pode ser 
sincronizada com a opção selecionada na posição B1.
Como uma das principais características dos aplicativos de 
Gerenciamento de Projetos do tipo desktop é a programação das 
atividades (scheduling), a tela inicial abre na funcionalidade “gráfico 
de Gantt”, com a descrição das tarefas à esquerda (C1) e a disposi-
ção gráfica à direita (C2). Na parte superior direita (D), um conjunto 
de filtros permite realizar buscas de acordo com diferentes critérios, 
como tarefas completas, incompletas, custo, entre outros. Com esse 
recurso, pode-se rapidamente verificar as tarefas em atraso ou in-
completas, por exemplo.
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Para mostrar a utilização do OpenProj como ferramenta de 
Gerenciamento de Projetos, a seguir um roteiro simplificado que en-
volve: criação do projeto, ajuste do calendário de trabalho, criação e 
interligação das tarefas associadas ao projeto e alocação dos recursos.
Passo 1 – Download e instalação do OpenProj
Inicialmente, é preciso fazer o download do OpenProj com a versão 
apropriada ao desktop e proceder à instalação. O modo mais rápido 
de encontrar a versão adequada do aplicativo é acessar uma ferra-
menta de busca utilizando as seguintes palavras-chave: “OpenProj”, 
“download”, “português” e a versão de seu sistema operacional. 
Concluído o download, o processo de instalação é autoexplicativo e 
rápido de ser realizado.
Passo 2 – Criação do projeto 
A criação de um novo projeto envolve a sequência de ações descrita a 
seguir. Ao iniciar o OpenProj, aparece a tela apresentada na Figura 20: 
Figura 20 – Janela de criação de um novo projeto no OpenProj. 
Clicando em “criar projeto”, outra tela é aberta (Figura 21) com 
os seguintes campos de identificação: “nome do projeto”, “gerente” 
e “data de início” ou “término”. Com a opção “planejamento adian-
tado” selecionada, aparece a data de início; quando essa opção não 
estiver selecionada, a data indicada passa a ser a de término do 
projeto. O campo “notas” é utilizado para registro de observações 
pertinentes ao projeto. 
Após o preenchimento dos campos, basta clicar em “OK” para o 
arquivo do projeto ser criado.
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Figura 21 – Janela de criação de um novo projeto no OpenProj com identificação básica. 
Com a criação do arquivo, as informações do projeto precisam ser 
complementadas. Na barra de ferramentas “menu projeto”, deve-se 
selecionar a opção “informações do projeto” para abrir a janela 
correspondente. Na primeira reprodução da janela, a seguir, está 
destacada a guia “geral”; na segunda, apresentada mais adiante, está 
destacada a guia “estatísticas”.
Figura 22 – Janela “informações do projeto” com a guia “geral” em destaque.
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Na guia “geral” da janela “informações do projeto” são mostradas 
informações já descritas na criação do projeto e outras, como: prio-
ridade, tipo de projeto, valor atual líquido, risco, data atual, data de 
status, calendário-base e status do projeto. Cada uma dessas infor-
mações está explicada a seguir:
 ■ Prioridade – É utilizado, em geral, o valor 500, mas é 
possível escolher outro número entre 0 e 1 000, dependen-
do da relevância do projeto em relação aos demais em anda- 
mento.
 ■ Tipo do projeto – Contempla oito diferentes modalidades de 
projeto: serviços profissionais, desenvolvimento de produto, 
planejamento de evento, campanha de marketing, campanha 
de vendas, suporte técnico, TI, outro.
 ■ Valor atual líquido – Representa o fluxo de caixa do projeto 
a valor presente.
 ■ Risco – Indica, por meio de um valor positivo ou negativo (em 
escala), as dificuldades associadas à execução do projeto.
 ■ Data atual – É um campo opcional no qual se pode observar o 
andamento do projeto em relação à data de status.
 ■ Data de status – Evidencia o progresso real do projeto.
 ■ Calendário-base – Define os dias úteis e os horários de tra-
balho disponíveis para a execução das tarefas do projeto. O 
OpenProj apresenta três tipos de calendários, que podem ser 
modificados para atender a necessidades específicas. Os tipos 
de calendários são: 
 ■ Padrão: Considera os dias de trabalho de segunda a 
sexta-feira, das 8h às 17h, com pausa de uma hora para 
almoço (das 12h às 13h).
 ■ 24 horas: Considera 24 horas por dia, durante os 7 dias 
da semana. 
 ■ Turno da noite: Considera o período noturno de segun-
da a sábado, das 23h às 8h, com pausa de uma hora (das 
3h às 4h).
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 ■ Status do projeto – Identifica a situação em que se encontra 
o projeto, que pode ser:
 ■ Divisão/Grupo: Refere-se à parte da organização respon-
sável pela realização do projeto.
 ■ Benefício: Representa o valor do projeto numa faixa de 
0 a 10.
Na guia “estatísticas”, da janela “informações do projeto”, apare-
cem diferentes informações a respeito do andamento do projeto para 
monitoramento: data de início e de término, duração, duração atual e 
restante, trabalho, trabalho atual e restante, custo, custo atual e res-
tante. Esses itens resumem o que foi realizado e o que é necessário 
para completar o projeto.
Figura 23 – Janela “informações do projeto” com a guia “estatísticas” em destaque.
Há ainda a guia “notas”, que traz as mesmas informações do cam-
po “notas” da janela “criação do projeto”.
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Passo 3 – Ajuste de calendário
Para monitorar adequadamente o desenvolvimento dos projetos, são 
necessários ajustes no calendário. Essas alterações podem ser realiza-
das na janela “alterar período de trabalho”, do menu “ferramentas”. 
Para realizar os ajustes, seleciona-se o dia e escolhe-se a opção. Por 
exemplo, para marcar dia 15 de novembro como dia de folga, basta 
clicar sobre o dia e acionar a opção “período de folga”, como mos-
tra a Figura 24. Da mesma forma, para selecionar um determinado 
dia da semana, é preciso clicar na coluna referente a ele e realizar os 
ajustes necessários. 
Figura 24 – Janela do menu “ferramentas” 
para alterar o período de trabalho.
Passo 4 – Criação e interligação das tarefas
O processo de criação da tarefa pode ser desenvolvido na janela do 
“gráfico de Gantt” acessando o primeiro ícone da barra lateral esquerda, 
no alto, ou o penúltimo ícone dessa barra, o “uso da tarefa”. Na metade 
direita da tela, o espaço é destinado ao gráfico de Gantt, que mostra o 
calendário com as tarefas, conforme Figura 25, reproduzida a seguir. 
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O primeiro campo a ser preenchido é o “nome”, que deve descre-
ver a tarefa de forma clara e sucinta para facilitar o entendimento de 
todos os envolvidos no projeto.2 
2 Como se trata de uma simulação de uso do aplicativo, optamos por nomear as tare-
fas como Tarefa A, Tarefa B, etc. e não descrevê-las. 
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O segundo campo, “duração”, deve especificar – em horas ou 
dias (unidade padrão) – o tempo de realização de cada tarefa. Para 
completá-lo, basta inserir o número e a unidade de tempo necessá-
rios à execução.
O próximo campo a ser preenchido é o “predecessoras”, em que 
são estabelecidas as ligações entre as tarefas, ou seja, é indicado 
como elas estão relacionadas. Para o correto registro desse campo, 
existem algumas convenções que indicam os tipos de vínculos de ta-
refas (Quadro 5):
Tipo de 
vínculo
Esquema Descrição
Término a 
término
TT
Utilizada quando é necessá- 
rio terminar duas tarefas 
simultaneamente.
Término a 
início
TI Utilizada quando é necessá-
rio terminar uma tarefa para 
iniciar outra.
Início a 
término
IT
Utilizada quando é necessá-
rio iniciar uma tarefa quando 
outra termina.
Início a 
início
II
Utilizada quando é neces-
sário iniciar duas tarefas 
simultaneamente.
Fonte: Adaptado de LEMUS; 
MUÑOZ, 2009. 
Quadro 5 – Convenções para os vínculos 
entre as tarefas de um projeto.
A criação de vínculos é feita colocando o número da tarefa na co-
luna “predecessoras”. A Figura 26 apresenta as tarefas descritas na 
Figura 25. 
O gráfico de Gantt, apresentado à direita da Figura 26, mostra que 
as ligações entre as tarefas são todas do tipo término a início (TI) e 
que as tarefas do caminho crítico, ou seja, aquelas que determinam o 
menor tempo possível para se executar um projeto, são apresentadas 
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em tom mais escuro. Somando os tempos necessários à execução des-
sas tarefas críticas, fica determinado o tempo mínimo para a realiza-
ção do projeto. Essas tarefas exigem atenção especial do gestor, pois 
qualquer atraso pode comprometer a data final do projeto. 
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Passo 5 – Alocação dos recursos
Para serem alocados os recursos necessários à execução de cada uma 
das tarefas, deve-se cadastrar o tipo de recurso.
Para iniciar o cadastro, é preciso clicar no ícone “uso do recurso” 
(indicado na Figura 27). Esse ícone abre uma planilha com as colu-
nas “nome”, “trabalho”, “margem de trabalho”, “atraso da alocação”, 
“atraso da nivelação” e “tabela da taxa de custo”.
Então, insere-se o nome do recurso (humano ou material). Após 
essa identificação, executa-se um duplo clique com o mouse na célu-
la correspondente à identificação na coluna “margem de trabalho”, 
e a janela “informações do recurso” é aberta. Essa janela é compos-
ta das abas: “geral”, “custos”, “recurso disponível”, “tarefas” e “no-
tas”. Na aba “geral”, escolhe-se o tipo de recurso (trabalho ou mate-
rial) e o calendário-base. Na aba “custos”, que aparece na Figura 27, 
informam-se o valor da taxa padrão (custo em R$/hora), a taxa de 
hora extra (custo em R$/hora) e ainda a forma como esse custo será 
alocado na tarefa do projeto: no início ou no fim, ou se será rateado 
durante a execução da tarefa.
Com o preenchimento das informações de recurso, é possível alocar 
os custos da execução do projeto na janela “gráfico de Gantt”, confor-
me a Figura 28, reproduzida adiante. Para alocar os recursos, executa-
-se um duplo clique com o mouse na célula correspondente à tarefa 
na coluna “nome do recurso”, conforme mostrado na mesma figura.
Com essa ação, é aberta a janela “informações da tarefa” com as 
abas: “geral”, “predecessoras”, “sucessoras”, “recursos”, “avançado” 
e “notas”. Na aba “recursos”, deve-se acionar o ícone (na direita da 
janela) “alocar recursos”. Nessa janela, é possível selecionar o por-
centual de trabalho de cada executor – no exemplo, foram atribuídos 
100% da tarefa K ao operador 1 e 100% ao operador 2.
Alocados os recursos de cada tarefa, o gráfico de Gantt apresenta 
os responsáveis pela execução de cada tarefa. Pode-se verificar a pro-
gramação de trabalho dos envolvidos na execução das tarefas clican-
do-se no ícone “uso do recurso” (Figura 29). Nessa janela, à esquerda, 
consta o total de horas de cada envolvido, com o total de horas de tra-
balho sob sua responsabilidade em cada tarefa. À direita, visualiza-se 
a programação semanal do trabalho a ser executado em cada tarefa.
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O objetivo dessa descrição foi apresentar os conceitos básicos 
para iniciar a utilização do OpenProj, um aplicativo computacional do 
tipo desktop, de código aberto, em português, que pode ser empre-
gado na informatização do Gerenciamento de Projetos de inovação. 
Conhecidas as possibilidades de uso de diversas ferramentas com-
putacionais no auxílio do Gerenciamento de Projetos, a empresa deve 
avaliar a disponibilidade de recursos e a complexidade dos projetos 
para escolher a mais adequada para seu caso. 
O próximo capítulo aborda questões relevantes para a condução 
de forma satisfatória da implantação desse tipo de gestão na peque-
na empresa.
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Este capítulo trata dos principais elementos de gestão que precisam 
ser conhecidos para se definir o modelo apropriado de Gerenciamento 
de Projetos. Eles reúnem um conjunto de habilidades, técnicas e fer-
ramentas que, quando aplicadas na organização, respondem a estas 
questões:
 ■ Quem pode ser o gerente de projetos?
 ■ Como são formadas as equipes autônomas de projeto?
 ■ Em que fase a empresa pode criar um escritório de apoio a 
projetos?
 ■ Qual é a função do Centro de Excelência em Gerenciamento 
de Projetos?
 ■ É possível criar uma diretoria de projetos?
4Capítulo
GERENCIAMENTO 
DE PROJETOS 
NAS EMPRESAS
84
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Gerenciamento de Projetos
Como já visto, essa forma de gestão exige uma mudança cultural 
extraordinária que pode alterar todo o perfil de trabalho da organiza-
ção. Essa mudança de postura organizacional se deve principalmente 
às duras exigências do cenário “hipercompetitivo” que as empresas 
enfrentam.
As posições estão cada vez menos estáveis em razão de concor-
rentes agressivos e inovadores que invadem os mercados. Criar ou 
potencializar atributos, como inovação, gestão de conhecimento, 
profissionalização da gestão, etc., é essencial para a sobrevivência da 
empresa nessa conjuntura dinâmica e hostil. 
A socióloga norte-americana e professora de gestão da Universidade 
de Harvard Rosabeth Moss Kanter (citada por CRAINER, 2000) lem-
bra que: 
A corporação pós-empreendedora representa um triunfo do processo 
sobre a estrutura. Ou seja, os relacionamentos, a comunicação e a 
flexibilidade de combinar recursos temporariamente são mais impor-
tantes do que os canais formais e os relacionamentos hierárquicos 
representados no organograma.
Portanto, em muitas ocasiões, a organização precisa ser inovado-
ra, rápida e objetiva para atender satisfatoriamente às demandas do 
cliente. Nesse contexto, o Gerenciamento de Projetos é um recurso 
fundamental, cabendo ao condutor desse processo garantir o sucesso 
do empreendimento, por ser o responsável pela necessária ruptura 
de paradigmas.
Gerente de projetos
Antes, a atividade de gerência de projetos era feita de forma amado-
ra nas empresas. O profissional que recebia essa incumbência muitas 
vezes não tinha a formação necessária nem desejava essa função. 
Hoje, isso mudou drasticamente. A carreira de gerente de projetos é 
embasada em critérios técnicos, diferenciais de relacionamento in-
terpessoal, experiência e certificações. 
Diversas são as ações desempenhadas por esse profissional, como 
alocar recursos, estabelecer prioridades e coordenar o relacionamento 
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da empresa com os clientes. Além disso, ele deve manter a equipe do 
projeto concentrada na meta estabelecida. Em outras palavras, ser 
responsável por fomentar a integração do projeto.
Ao mesmo tempo que o Gerenciamento de Projetos conquistou espaço vital nas empresas, 
o gerente de projetos passou a desempenhar papel fundamental na condução da equipe, 
devendo ter habilidades interpessoais e experiência para obter a cooperação de todos.
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A formação do gerente de projetos
Esse profissional atua em várias áreas: desenvolvimento de software, 
administração, construção civil, manutenção de equipamentos indus-
triais, engenharia mecânica, eventos, instalação de equipamentos, 
desenvolvimento de produtos, pesquisa e marketing, entre outras. 
Logo, não há um “curso base” para formação de um gerente de pro-
jetos. Normalmente, são recrutados profissionais experientes em sua 
área que demonstram diferenciais, como a habilidade para coordenar 
pessoas, facilidade para negociar e grande capacidade de adaptação 
a diferentes situações.
Nos últimos anos, ao contratar esses profissionais, as empresas 
valorizam as certificações para se assegurar da capacidade deles. As 
primeiras certificações formais na área, datadas do começo dos anos 
de 1990, contribuíram fortemente para estabelecer a gerência de pro-
jetos como profissão. O PMI foi pioneiro ao iniciar a certificação em 
1993 e continua sendo referência mundial na certificação de profis-
sionais que atuam nessa área.
86
G
er
en
ci
am
en
to
 d
e 
Pr
oj
et
os
Especificamente para o gerente de projetos, o mercado reco-
nhece a certificação Project Management Professional (PMP). Esse 
documento, emitido pelo PMI e embasado no Guia PMBOK, ates-
ta que o profissional certificado tem amplos conhecimentos nas 
práticas de Gerenciamento de Projetos, além de responsabilidade 
social e ética.
Escritório de gerência de projetos (PMO)
O Gerenciamento de Projetos começou a ganhar destaque no plane-
jamento estratégico das empresas. Para que essa gestão aconteça de 
forma estruturada e eficiente, é necessário criar uma estrutura formal 
na organização, denominada “escritório de projeto” (project office – PO) 
ou “escritório de gerência de projetos” (project management office – 
PMO). Essa estrutura vem sendo adotada por empresas de diferentes 
portes, com vistas a centralizar as atividades. 
Até meados da primeira década de 2000, esses escritórios implan-
tados no Brasil estavam restritos às multinacionais de grande porte. 
Hoje, até mesmo a administração pública vem implantando os PMOs: 
é o caso dos governos estaduais de Minas Gerais, em 2003, e do Rio 
de Janeiro e do Espírito Santo, ambos em 2007. O objetivo do PMO 
é auxiliar as empresas no gerenciamento de seus projetos, seja de 
desenvolvimento de novos produtos ou serviços, seja de treinamen-
tos ou implantação de novos processos, e conseguir que essas ativi-
dades tragam como resultado final a minimização de riscos e confli-
tos na empresa. 
Para Vargas (2011), o PMO tem como funções:
 ■ Conduzir, planejar, organizar, controlar e finalizar as ativida-
des do projeto. 
 ■ Obter uma visão global e panorâmica de todo o projeto sem 
se perder em detalhes.
 ■ Ser o centro de informações e controle. 
As funções do PMO dizem respeito à escolha dos projetos; foco 
nos investimentos e recursos; e avaliação e definição de objetivos es-
tratégicos. Assim, o PMO não pode ser visto pela organização como 
a estrutura que vai resolver todos os problemas, pois seu sucesso 
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está essencialmente ligado à equipe que nele trabalha direta ou 
indiretamente.
O PMO engloba atividades diferenciadas de acordo com a cultura 
e o amadurecimento da empresa, podendo exercer as funções des-
critas no Quadro 6:
Atividades operacionais  
(baixo risco)
Atividades estratégicas e 
avaliativas  
(risco moderado)
Atividades de gestão  
(alto risco)
Implementação de metodologias
Planejamento estratégico para 
o Gerenciamento de Projetos
Comparação das práticas de or-
ganização com as práticas de ou-
tras empresas
Padronização de atividades e 
documentos
Manutenção do histórico de li-
ções aprendidas
Condução dos processos de prio-
rização e aprovação de projetos
Treinamento e gerenciamento 
dos principais interessados
Relatório de desempenho
Auditoria interna e externa de 
projetos
Disseminação de informações Busca pela melhoria contínua 
Fonte: Adaptado de KERZNER, 2006.Quadro 6 – Atividades do PMO.
Algumas atividades, como a busca da melhoria contínua dos pro-
jetos, podem causar “cansaço” nos colaboradores mal treinados em 
relação a ferramentas gerenciais, bem como desagrado, resultando 
em avaliações severas. Por essa razão, a implementação de um escri-
tório de projetos deve executar as seguintes ações: 
 ■ Análise precisa da aceitação dessa nova estrutura pelos 
colaboradores. 
 ■ Identificação de possíveis grupos de colaboradores contrários 
e apresentação dos benefícios do PMO para o crescimento da 
empresa. 
 ■ Diagnóstico das contribuições do PMO para o planejamento 
empresarial em curto, médio e longo prazos.
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 ■ Elaboração e divulgação do plano de implementação do PMO 
e de sua missão, visão, objetivos e metas organizacionais. 
Logo, o PMO deverá conciliar as estratégias empresariais aponta-
das pela alta gerência com os objetivos do projeto. 
Não basta simplesmente adotar uma ferramen-
ta de software para estabelecer o escritório de 
Gerenciamento de Projetos sem primeiramente 
definir processos e forma de apoio da direção da 
organização.
Comentário
Equipe autônoma de projetos (APT)
A equipe autônoma de projetos (autonomous project team – APT) visa 
atender a situações pontuais, caso a empresa não tenha experiência 
solidificada em gerência de projetos e/ou o projeto em questão 
não mantenha um relacionamento intrínseco com o restante da 
organização.
Nesse tipo de estrutura, praticamente não há apoio instituciona-
lizado para o gerenciamento do projeto. Dessa forma, todas as ati-
vidades inerentes ao gerenciamento dependem exclusivamente das 
competências e expertises do gerente de projetos. 
A APT assume, então, toda a responsabilidade pelos resultados, 
sejam positivos ou negativos, e centraliza a gerência das áreas de co-
nhecimento do projeto. 
Os principais fatores de sucesso que influenciam diretamente a 
configuração em APT são: experiência do gerente de projetos e sua 
habilidade em liderar pessoas, nível de maturidade da equipe e pa-
trocinador com poder para lidar com fatores externos à APT.
Escritório de apoio a projetos (PSO)
Uma evolução das APTs são os escritórios de apoio a projetos (project 
support office – PSO). Nesse tipo de organização, o escritório constitui 
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um departamento da empresa que atua concomitantemente em di-
versos projetos. O departamento é formado por profissionais mais 
experientes, geralmente chamados “gerentes de projeto seniores”. 
As principais atribuições do PSO são: 
 ■ Centralizar o fornecimento de suporte, ferramentas e serviços 
de planejamento. 
 ■ Controlar cronogramas, custos, qualidade e recursos técnicos. 
 ■ Padronizar as metodologias adotadas nos projetos.
 ■ Promover sinergia entre os stakeholders envolvidos, etc. 
O PSO, portanto, formaliza uma cultura de projetos na organiza-
ção, fornecendo consultoria, treinamento, rastreabilidade e automa-
ção do fluxo de trabalho.
Diretoria de projetos
Nesse tipo de organização, o escritório atua no nível corporativo, es-
tabelecendo as estratégias para todos os projetos da empresa.
O Gerenciamento de Projetos, como toda organização estrutural, 
precisa de um líder ou líderes. Assim, surgiu o conceito da diretoria 
de projetos, com o objetivo de gerenciar equipes de forma eficiente 
e promover a interação entre a alta gerência e os parceiros (forne-
cedores, contratantes, contratados, consultores e colaboradores).
A diretoria de projetos deve apresentar uma cultura voltada para 
o gerenciamento simultâneo, trabalhando com diversos tipos e ati-
vidades de projetos. Ela não pode ser composta somente de pessoas 
com conhecimento técnico e sem noções de gestão. Na gestão tradi-
cional, essa função era desempenhada por um engenheiro com co-
nhecimentos técnicos, que centralizava as atividades e responsabili-
dades. Já na gestão moderna, a diretoria deve estar apta para dirigir 
equipes com pessoas de diversas áreas, necessárias para o desenvolvi-
mento de todas as suas dimensões. Essa realidade não exige somente 
um líder com conhecimento técnico, mas um diretor de projetos com 
aptidões para ser um facilitador, a fim de que as pessoas executem 
melhor suas atividades. 
A Figura 30, a seguir, apresenta as qualidades, e respectivas sub-
divisões, desejáveis em uma diretoria de projetos.
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CONHECIMENTOS
Organizacional
(finanças, recursos humanos, políti-
cas, valores, missão organizacional 
e mercado)
Técnico
HABILIDADES
Comando
(planejamento, organização, contro-
le, liderança, tomada de decisão) 
Outras
(trabalho em equipe, criatividade, 
relacionamento pessoal)
ATITUDES
Posicionamento em relação a 
aspectos internos e externos
(questões administrativas, disciplina, 
ambição profissional)
Estratégia de ação
(combater problemas com base em 
bibliografia especializada, leitura 
sistemática de obras técnicas)
Fonte: Adaptado de VALERIANO, 1998.Figura 30 – Qualidades desejáveis 
para a diretoria de projetos.
Neste capítulo foram apresentadas formas e estruturas para que 
uma organização trabalhe com o Gerenciamento de Projetos. A es-
colha deve ser criteriosa, avaliando a cultura organizacional, o perfil 
dos colaboradores, além das características e dimensões dos projetos. 
Para reforçar esses conceitos, no capítulo 5 são apresentados exem-
plos reais de implantação do Gerenciamento de Projetos.
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Por meio de casos reais do contexto empresarial, este capítulo mos-
tra que o conceito de Gerenciamento de Projetos pode ser aplicado 
em diversos segmentos. As principais questões norteadoras deste 
capítulo são: 
 ■ Como implantar o conceito de Gerenciamento de Projetos e 
difundi-lo na empresa? 
 ■ Que investimento é necessário para criar o comprometimento 
com esse modelo de gestão?
 ■ Os clientes da organização são realmente beneficiados com 
esse gerenciamento?
5Capítulo
EXEMPLOS DE USO 
DE APLICATIVOS EM 
GERENCIAMENTO 
DE PROJETOS 
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Caso 1 – Permanência no mercado
Uma empresa nacional que fabrica produtos da linha branca vinha, 
nos últimos anos, perdendo mercado para os importados, por isso 
precisou revitalizar o PMO para se manter competitiva. 
Um estudo solicitado pela diretoria constatou que o PMO realizava 
somente atividades burocráticas, como disseminação de informação, 
padronização de atividades e documentos e treinamento de colabo-
radores interessados. Assim, a primeira atitude tomada foi atribuir 
novas atividades de Gerenciamento de Projetos voltadas para o pla-
nejamento estratégico da empresa, como: 
 ■ Planejamento estratégico do Gerenciamento de Projetos de 
acordo com as novas estratégias competitivas da empresa. 
 ■ Comparação das práticas de organização com as de outras em-
presas (benchmarking), principalmente concorrentes.
 ■ Aprovação de projetos que evidenciem as estratégias empre-
sariais por meio de atividades. 
 ■ Análise de desempenho dos projetos. 
 ■ Auditoria interna e externa e manutenção de histórico das li-
ções aprendidas. 
 ■ Treinamento da equipe de projeto e das lideranças da empre-
sa sobre melhoria contínua.
Mesmo assim, após seis meses, os projetos da empresa ainda não 
tinham se alinhado com suas estratégias competitivas. Então, a diretoria 
elaborou um programa de ideias inovativas para melhoria e criação de 
novos produtos e processos. Na realização dessas ações, percebeu-se 
que boas ideias eram rejeitadas pela gerência de projetos, que não 
tinha familiaridade com o modelo de gestão. Logo, evidenciou-se 
que o problema estava na cultura da diretoria de Gerenciamento de 
Projetos, detentora do conhecimento técnico, mas não do conheci-
mento organizacional. Após o treinamento da diretoria de projetos 
para a busca de qualidades gerenciais e as transformações no PMO 
durante dois anos, a empresa conseguiu colocar um produto inovador 
no mercado de eletrodomésticos. A ideia norteadora desse produto 
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veio de um operador do setor de refrigeração e foi analisada e aper-
feiçoada pela gestão de projetos, gerando a patente de um processo 
produtivo para a empresa. 
Ficou claro, portanto, que o conhecimento e treinamento dos líde-
res e a cultura empresarial são fatores fundamentais para o sucesso 
do Gerenciamento de Projetos. 
Caso 2 – Projeto de um sistema interno 
de comunicação
Buscando agilizar e modernizar seu sistema de comunicação (por 
setores), uma empresa criou o Sistema Integrado de Comunicação 
Interna (Sici).
A justificativa para tal sistema era a formalização da entrega dos 
comunicados (memorandos, editais, convocações, etc.) e a garan-
tia de recebimento, pois muitos funcionários afirmavam não rece-
ber as informações via e-mail e não ter ciência das notícias afixadas 
nos murais.
A delegação de autoridade foi exemplar: uma colaboradora foi 
nomeada gerente desse projeto, tendo autonomia para conduzir os 
trabalhos. Toda alteração no escopo do projeto precisou do aval da 
gerente, o que demonstrou maturidade da empresa. Os resultados 
foram analisados para verificar o alcance dos objetivos propostos.
O novo sistema gerou a necessidade de compra de um outro ser-
vidor e de treinamento de pessoal. Essas ações foram conduzidas 
pela gerente do projeto, que, para compor sua equipe, contou com 
quatro profissionais (dois analistas e dois desenvolvedores) do setor 
formal da empresa, caracterizando uma gestão matricial do projeto. 
A execução dos trabalhos teve início em agosto de 2010 e seu pra-
zo de conclusão foi de três meses. O orçamento foi de R$ 50.000,00.
A gerente de projeto ficou responsável pelas informações arma-
zenadas em um local de acesso restrito à sua equipe e à diretoria. O 
uso de ferramentas de controle facilitou o acompanhamento. Foi uti-
lizado o diagrama de Gantt para acompanhar as atividades de criação 
e implementação do Sici. 
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Após o encerramento do projeto, os componentes da equipe re-
tornaram às suas atividades originais. Todos os processos, fontes e 
atributos foram documentados e arquivados, fortalecendo o conhe-
cimento de Gerenciamento de Projetos na empresa.
O caso evidencia que esse tipo de gestão pode ser conduzido es-
pecificamente para a solução de um problema, sem alterar a estru-
tura tradicional de gestão. 
Caso 3 – Desenvolvimento de novo 
produto
Esse caso relata o processo real de geração de novos produtos de 
uma pequena empresa de fundição, que consistiu em realizar várias 
atividades, como recebimento das especificações do componente 
(dadas pelo cliente), análise das possibilidades e restrições tecnoló-
gicas (da empresa) e especificação do processo de produção. Assim, o 
caso mostra as principais tarefas do desenvolvimento de novos com-
ponentes, que podem ser adaptadas para outras empresas metalúr-
gicas de pequeno porte. 
O desenvolvimento de novos componentes fundidos é complexo, 
pois envolve muitos atores – cliente, fornecedor de ferramental, equi-
pes técnica, de produção e de controle de qualidade – e tempo deter-
minado para sua condução e aplicação dos conceitos de Gerenciamento 
de Projetos. Porém, cabe esclarecer que a execução de cada projeto 
está associada à complexidade do componente e suas características, 
sendo adotado o prazo de conclusão acordado com o cliente (normal-
mente entre 15 e 90 dias). Além disso, o orçamento deve ser único, 
considerando materiais, ferramentas e recursos humanos.
Como normalmente ocorre em pequenas empresas, o pessoal em 
funções administrativas é insuficiente; portanto, foi fundamental para 
o sucesso do projeto o estabelecimento das responsabilidades por ta-
refa conforme os recursos humanos disponíveis. Dessa forma, foi com-
posta uma equipe de projeto específica para cada demanda. Como o 
cliente ficou responsável pelas definições do projeto e aceitação final 
do produto, ele passou a fazer parte da equipe de desenvolvimento.
A empresa conduziu o desenvolvimento do novo componente es-
tabelecendo quatro tarefas básicas, descritas a seguir.
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Receber e processar as especificações do 
produto
As informações fornecidas pelo cliente foram recebidas pelo depar-
tamento comercial e encaminhadas ao gerente de projetos e sua 
equipe. Foram especificados tipo de liga, ensaios mecânicos, acaba-
mento superficial, tipo de embalagem e atividades para o desenvol-
vimento do processo.
Confeccionar o ferramental e criar o 
procedimento técnico de produção
Com base nas informações da fase anterior, os responsáveis analisa-
ram as características/especificações do produto e determinaram os 
principais aspectos a serem observados na confecção do ferramen-
tal. Em seguida, as informações foram passadas ao responsável por 
essa área para elaboração do modelo, que foi avaliado pela equipe de 
projetos antes da aprovação definitiva. Com a aprovação, a empresa 
programou a fabricação de algumas peças para teste do ferramental 
e desenvolvimento do procedimento técnico de produção.
Validar/inspecionar as amostras produzidas
As peças para teste do ferramental foram submetidas aos testes/en-
saios solicitados pelo cliente. As especificações resultantes foram uti-
lizadas para o desenvolvimento do plano de controle do componente. 
Deve-se realizar o registro dos testes/ensaios em 
formulários específicos, como o registro de aná-
lise dimensional, de inspeção de material, entre 
outros.
Observação
Após a aprovação das peças para teste do ferramental (con-
trole de qualidade), foi programada a produção do lote de peças 
de amostra, conforme quantidade solicitada pelo cliente (setor de 
produção).
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Receber feedback do cliente/Readequar/
Finalizar o processo (liberação para produção) 
Conforme a avaliação do cliente a respeito do lote de amostras, há 
duas hipóteses: 
 ■ Lote aprovado – Os documentos encaminhados pelo cliente 
são arquivados, e o procedimento técnico de produção é dis-
ponibilizado para o setor de manufatura (controle de qualida-
de). Após a formalização da aprovação, o componente deve 
ser cadastrado no sistema que gerencia a produção (departa-
mento comercial).
 ■ Lote reprovado – Uma análise é feita para identificar as cau-
sas da reprovação, elaborar um plano de ação para eliminar 
as não conformidades e reprogramar o lote de amostras e tes-
tes/ensaios necessários.
No caso aqui relatado, o lote foi aprovado e liberado para a 
produção. 
O relato denota que os conceitos de Gerenciamento de Projetos 
podem ser aplicados em pequenas empresas no desenvolvimento 
inovativo de produtos, além de reforçar a necessidade de conheci-
mentos para ocorrer a mudança de modelo de gestão.
Caso 4 – Customização da produção
Uma empresa adotava uma forma convencional de atendimento de 
mercado oferecendo produtos fabricados em massa mediante uma 
grande rede de representantes e autorizadas. 
Ainda hoje, essa forma de atendimento distancia a empresa de 
seu cliente final, que tem à sua disposição a rede de vendas e assis-
tência técnica. Por outro lado, essa configuração levou a empresa a 
atender muitos clientes em todo o território nacional, sempre indi-
retamente, como fornecedora de equipamentos.
A maioria dos clientes dessa empresa era de pequenos estabele-
cimentos comerciais que usavam softwares de outros fornecedores 
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nos equipamentos da empresa em estudo. Então, duas situações fo-
ram constatadas: 
 ■ A empresa só era lembrada quando o cliente tinha algum pro-
blema, o que prejudicava a imagem da organização.
 ■ Um segmento de grandes clientes não era atendido, pois seu 
perfil não era de compra de equipamentos, mas de soluções.
Evidentemente, uma empresa que pretende crescer e se con-
solidar como líder no mercado não pode deixar de ser ousada na 
busca de novos mercados. Nesse caso, a questão era: Como aten-
der de forma diferenciada e única os clientes se a empresa está 
estruturada para a produção em massa? A resposta foi simples: 
Buscando no Gerenciamento de Projetos alternativas para custo-
mizar soluções.
O primeiro passo adotado foi focar o novo nicho de mercado a ser 
atendido pela empresa e criar uma estratégia específica de atuação. 
Imediatamente, observou-se que corporações comerciais com mais 
de 10 pontos de venda, faturamento mensal na ordem de 500 mil 
reais e com necessidade de sistemas de automação comercial seriam 
elementos desse novo nicho. Com essa definição, cada cliente seria 
entendido como um projeto a ser desenvolvido, tendo, portanto, iní-
cio, meio e fim, além de ser único em sua concepção.
Como a empresa já estava consolidada no mercado com seu mo-
delo anterior de comercialização, o número de projetos que vislum-
brava era grande, o que justificou a criação de um PMO, balizador 
de todos os projetos desenvolvidos posteriormente. Essa opção não 
atentou contra a unicidade de cada projeto e permitiu que todos 
fossem conduzidos com premissas e características da organização, 
dando-lhes linhas mestras. 
Nessa empresa, o PMO foi constituído com status de diretoria, 
interagindo de forma transversal com toda a estrutura piramidal da 
empresa. Ficou claro que essa nova diretoria só cumpriria suas fun-
ções se tivesse um eficiente e completo Sistema de Informações 
Gerencias (SIG) integrando cada projeto com todas as diretorias e 
principalmente o cliente. 
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A Figura 31 mostra o modelo adotado na empresa:
SIG
C
L
I
E
N
T
E
S
P
M
O
Diretoria A Diretoria B Diretoria C Diretoria D
Equipe de 
projeto 1
Equipe de 
projeto 2
Equipe de 
projeto 3
Equipe de 
projeto 4
i
i
i i
i
i
i
i
i
i
Fonte: os autores. Figura 31 – Núcleo de PMO na empresa.
A implantação do PMO estruturou-se em três pilares para o novo 
modelo não gerar choques culturais com a gestão antes praticada:
 ■ Campanha de divulgação dos conceitos de Gerenciamento de 
Projetos e da estrutura do escritório de projetos pelo com-
prometimento da presidência com um processo de gestão 
matricial.
 ■ Programa de capacitação de colaboradores em Gerenciamento 
de Projetos, buscando a certificação de potenciais gerentes 
de projetos.
 ■ Desenvolvimento ou adequação do SIG da empresa para dar 
sustentação à nova diretoria.
Durante o desenvolvimento dos procedimentos anteriores, foi 
possível levantar dez pontos que poderiam colocar em risco o sucesso 
do PMO e combatê-los:
1. Falta de patrocínio explícito da diretoria.
2. Desentendimento quanto ao foco para venda de soluções.
3. Inexistência de equipe formal para estruturar o PMO.
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4. Inexistência da cultura de Gerenciamento de Projetos.
5. Incompreensão quanto às funções do PMO.
6. Colaboradores despreparados para trabalhar com o Geren-
ciamento de Projetos.
7. Desconhecimento de metodologias aplicáveis ao Gerenciamento 
de Projetos.
8. Desconhecimento das ferramentas de Gerenciamento de 
Projetos.
9. Inexistência de índices de desempenho.
10. Gerentes funcionais relutantes à prática do Gerenciamento de 
Projetos. 
Esse caso evidencia que os conceitos de Gerenciamento de Projetos 
podem ser aplicados na empresa, possibilitando a criação de condi-
ções para o atendimento diferenciado aos clientes.
Caso 5 – Realização de evento
Uma empresa atuante no segmento de comércio varejista de produtos 
agropecuários e veterinários no interior do Estado do Paraná, fundada 
em 2009, tem 60 funcionários: 35 na matriz e 25 na filial. Ela executa 
ações agressivas de mercado e, para ter sucesso em suas iniciativas, 
utiliza diversas ferramentas de gestão, até mesmo o Gerenciamento 
de Projetos.
Entre algumas de suas ações, a empresa preparou um grande 
evento regional, chamado “Dia de Campo”, em que seus clientes fi-
delizados e em potencial foram convidados para conhecer técnicas e 
produtos que a empresa comercializa. O escopo desse projeto teve 
metas ousadas e exequíveis, totalmente condizentes com um proje-
to bem elaborado:
 ■ Ampliar a carteira de clientes fidelizados em 10%. 
 ■ Captar 5% de novos clientes que visitaram o evento. 
 ■ Desenvolver no mínimo cinco novas parcerias com institui-
ções diversas. 
 ■ Aumentar o nível de satisfação dos clientes.
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Participaram do evento, como interessados diretos, os fornecedo-
res de insumos agrícolas que a empresa representa em toda a região.
A equipe formada para criar e realizar o Dia de Campo foi cons-
tituída por: 
 ■ um gerente do projeto;
 ■ dois subgerentes de projetos para as unidades (funcionários 
sem cargos de chefia na empresa);
 ■ dois trabalhadores operacionais para preparo do campo;
 ■ vinte colaboradores temporários contratados para dar supor-
te no dia do evento.
O prazo estabelecido para o projeto foi de seis meses e, na primei-
ra reunião, foi feito um brainstorming, com a participação da equipe, 
diretores e fornecedores. Para facilitar os encaminhamentos, as ativi-
dades (150 no total) foram divididas em três etapas: antes, durante e 
pós-evento, conforme Quadro 73:
Antes
Plantio e cultivo do campo; produção gráfica; projeto de 
infraestrutura; preparação do campo.
Durante
Montagem das barracas; transporte dos agricultores; pre-
paração dos corredores; preparação do restaurante; coor-
denação do atendimento.
Pós-evento
Pagamento dos fornecedores; reunião de encerramento, 
elaboração de relatórios, avaliação dos indicadores.
Fonte: os autores. Quadro 7 – Atividades do evento Dia de Campo.
Como já visto, a utilização de softwares de Gerenciamento de 
Projetos facilita a condução das atividades. Nesse caso, o gerente fez 
uso do OpenProj para controlar todos os processos. A Figura 32, a se-
guir, mostra uma tela desse projeto.
3 O Quadro 7 é um exemplo de que, após o brainstorming, é necessário estruturar a 
forma de condução do projeto, dividindo as atividades em etapas.
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Esse relato revela que eventos esporádicos podem ser tratados 
como projetos, o que evidencia uma cultura forte nesse método de 
gestão. Um fator interessante nesse caso é que o porte pequeno da 
empresa e sua curta existência não impediram a aplicação do modelo.
Independentemente do perfil e tamanho da empresa, o 
Gerenciamento de Projetos pode ser aplicado e gerar resultados 
extremamente positivos. Contudo, a implantação precisa ser crite-
riosa, conforme orientações do próximo capítulo.
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Este capítulo mostra como organizar a implantação do Gerenciamento 
de Projetos em uma empresa. As principais questões abordadas são:
 ■ Qual é o papel da alta direção na implantação dos conceitos 
de Gerenciamento de Projetos e quais são os fatores críticos?
 ■ Qual é o modelo mais apropriado?
 ■ Como disseminar o conceito de Gerenciamento de Projetos 
entre todos os setores?
 ■ Como escolher um projeto-piloto?
6Capítulo
IMPLANTAÇÃO DO 
GERENCIAMENTO 
DE PROJETOS
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Posicionamento da direção
Há inúmeras possibilidades para se estabelecer o Gerenciamento de 
Projetos em uma empresa. Nas alternativas propostas, os principais 
fatores considerados são: 
 ■ Porte da empresa – Determina se todos os passos do 
Gerenciamento de Projetos podem ser aplicados, inclusive na 
determinação do tamanho da equipe envolvida. Logicamente, 
a de pequeno porte terá de aglutinar atividades para trabalhar 
esse gerenciamento de forma satisfatória.
 ■ Dispersão geográfica das unidades de trabalho – Influencia a 
condução do projeto, pois, muitas vezes, essas unidades estão 
dispersas por cidades, estados e até países, exigindo estraté-
gias diferenciadas no planejamento. 
 ■ Estrutura organizacional – Determina a forma de condução de 
um projeto, porque, quanto mais hierárquica for a estrutura, 
mais difícil será o encaminhamento do projeto. 
 ■ Mercado de atuação – Considera as expectativas do cliente 
para definir o nível de complexidade do projeto. 
O Gerenciamento de Projetos pode atingir uma área específica, 
como a de desenvolvimento de produtos, ou uma unidade funcional, 
como a planta industrial do interior do estado, ou ainda toda a empre-
sa. Em cada caso, é necessário optar por uma estratégia apropriada.
Essas peculiaridades dificultam uma resposta ao empresário quan-
to aos caminhos a serem percorridos para implantar esse gerencia-
mento. As orientações propostas a seguir contribuem para amenizar 
essa preocupação – ainda que não tenha a pretensão de esgotar as 
discussões sobre o tema –, além de ajudar o empresário a formular 
um roteiro específico para sua empresa.
Em qualquer organização, o posicionamento da direção é o princi-
pal fator para o sucesso do Gerenciamento de Projetos. Sem seu com-
prometimento e envolvimento, não se consolida a implantação. Por 
isso, as ações fundamentais da diretoria são mobilização da equipe e 
disponibilização dos recursos. Nesse aspecto, pequenas e microem-
presas têm alguma vantagem, pois seus dirigentes normalmente exer-
cem a função de gerente de projetos, garantindo o comprometimento.
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Uma vez decidida por esse tipo de gerenciamento, a direção deve 
identificar a situação atual da empresa em relação a essa gestão. Para 
realizar esse diagnóstico, há diversos modelos de maturidade orga-
nizacional disponíveis na bibliografia da área. 
Alguns autores disponibilizam 
na Internet as descrições de seus 
modelos para diagnosticar o grau de 
maturidade. Um dos modelos mais 
conhecidos é o proposto por Prado 
(citado por PRADO; ARCHIBALD, 
2011), que descreve a organização 
por meio de um processo crescen-
te de maturidade, ou seja, quanto 
mais características de Gerenciamento de Projetos houver, maior será 
o nível de maturidade. Portanto, diferentes níveis representam con-
dições diferentes de maturidade.
Esse autor estabelece cinco níveis de maturidade: inicial, conheci-
do, padronizado, gerenciado e otimizado, conforme Gráfico 2:
Nível 1
Inicial
Nível 2
Conhecido
Nível 3
Padronizado
Nível 4
Gerenciado
Nível 5
Otimizado
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Fonte: PRADO citado por 
PRADO; ARCHIBALD, 2011. 
Gráfico 2 – Maturidade organizacional.
Maturidade organizacional
Grau em que a organização su-
postamente se encontra em re-
lação ao domínio de habilidades 
e de aplicação de técnicas e fer-
ramentas para as atividades de 
Gerenciamento de Projetos.
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O Quadro 8 relaciona as características de cada nível nas seis di-
mensões: conhecimento ou competência técnica, metodologia, in-
formatização, estrutura organizacional, relacionamentos ou compe-
tência comportamental e alinhamento com estratégia ou negócios. 
Dimensão da 
maturidade
Nível de maturidade
1 2 3 4 5
Inicial Conhecido Padronizado Gerenciado Otimizado
Conhecimentos Dispersos Básicos Básicos Avançados Avançados
Metodologia Não há
Tentativas 
isoladas
Implantada e 
padronizada
Estabilizada Otimizada
Informatização
Tentativas 
isoladas
Tentativas 
isoladas
Implantada Estabilizada Otimizada
Estrutura 
organizacional
Não há Não há Implantada Estabilizada Otimizada
Relacionamentos Boa vontade
Algum 
avanço
Algum 
avanço
Algum 
avanço
Maduros
Alinhamento 
com estratégias
Não há Não há Iniciado Alinhado Alinhado
Fonte: PRADO; ARCHIBALD, 2011.Quadro 8 – Características dos níveis de 
maturidade de acordo com as dimensões.
Examinando essas características, a direção deverá refletir sobre o 
estágio atual da empresa em Gerenciamento de Projetos. Após essa 
análise, poderá esboçar um plano de ação para suprir as carências e 
orientar a implantação. Uma das características diagnosticadas pelo 
modelo é a estrutura organizacional favorecedora desse tipo de ges-
tão, como afirma Maximiano (2002): 
A estrutura organizacional define o trabalho que as pessoas indivi-
dualmente ou como integrantes de grupos devem realizar para que 
a organização atinja seus objetivos. Ela descreve a hierarquia, defi-
nindo as relações de autoridade e de responsabilidade e os canais de 
comunicação entre as pessoas. 
O modelo a ser aplicado na organização precisa estar adequado à 
estrutura e cultura existentes para garantir a obtenção de bons resul-
tados finais e, consequentemente, o sucesso do projeto.
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Escolha do modelo de estrutura 
organizacional
O modelo de estrutura organizacional adotado pela empresa repre-
senta um elo importante na busca pela eficácia econômica. De acordo 
com Keelling (2002), muitas iniciativas em projetos fracassam porque 
são executadas sem definição clara da responsabilidade gerencial 
das linhas de comando ou sem delegação de autoridade, por isso o 
crescente interesse na identificação de modelos de estrutura orga-
nizacional que favoreçam o controle dos processos e a agilidade na 
tomada de decisões.
No Gerenciamento de Projetos, as organizações podem apresentar 
dois tipos de estruturas organizacionais: permanente e temporária. 
Embora algumas empresas não expressem formalmente suas rela-
ções de autoridade e de responsabilidade em forma de organogra-
mas, todas adotam uma estrutura permanente, que gerencia as ati-
vidades cotidianas e repetitivas. Já a estrutura temporária gerencia 
as atividades de projetos. Dessa forma, aquelas que desenvolvem 
projetos apresentam, ao mesmo tempo, a estrutura permanente e 
a temporária. 
Maximiano (2002) sugere três alternativas para o posicionamento 
da estrutura temporária de projetos dentro da estrutura permanente, 
cada uma envolvendo a criação de um departamento, que pode ser: 
 ■ temporário dentro de cada 
unidade funcional envolvida 
no projeto, sem uma coor-
denação central (estrutura 
funcional); 
 ■ autônomo, isolado das uni-
dades funcionais, denomina-
das projeto autônomo; 
 ■ temporário que coordena 
os recursos das diversas uni-
dades funcionais envolvi-
das no projeto (estrutura 
matricial). 
Organograma
Representação gráfica das rela-
ções de autoridade e de respon-
sabilidade em uma unidade de 
trabalho.
Unidade funcional 
Agrupamento de atividades re-
lacionadas ao funcionamento de 
uma empresa. Pode ser de ope-
rações, finanças, pessoal, vendas 
e marketing.
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Na primeira alternativa (estrutura funcional), o Gerenciamento 
de Projetos fica circunscrito a uma área que disponibiliza e controla 
os recursos necessários à execução do projeto. Geralmente, a abran-
gência é restrita aos limites de atuação da área funcional, muito em-
bora o gerenciamento exija, eventualmente, interação com outras. 
A Figura 33 mostra essa forma de trabalho, com o projeto sendo de-
senvolvido no setor de produção:
Fonte: Adaptado de PMI, 2008.Figura 33 – Estrutura funcional.
Gerente
Setor A Setor A Setor A
Setor B Setor B Setor B
Produção Vendas Finanças
Projeto 5S Setor C Setor C
Na segunda alternativa (estrutura de projeto autônomo), há uma 
clara separação entre as áreas funcionais e as de Gerenciamento de 
Projetos. A empresa disponibiliza uma equipe específica para conduzir 
os projetos e a instala em um exclusivo espaço físico. Essa entidade 
autônoma responde pelo gerenciamento de um único projeto ou de 
um portfólio. A Figura 34 mostra essa forma de trabalho, com o pro-
jeto sendo desenvolvido em setor específico:
Fonte: Adaptado de PMI, 2008.Figura 34 – Estrutura autônoma.
Gerente
Projeto A Setor A Setor A
Projeto B Setor B Setor B
Projetos Vendas Finanças
Projeto C Setor C Setor C
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Uma variante desse modelo é conhecida como estrutura pro-
jetizada e abrange as áreas de produção ou prestação de serviços. 
Normalmente, as equipes de trabalho são locadas para atender às 
características dos produtos ou serviços comercializados. O modelo 
é típico de empresas de engenharia e eventos, pois, para cada con-
trato de venda, a organização estrutura uma equipe de projetos, con-
forme a Figura 35:
Fonte: Adaptado de PMI, 2008.Figura 35 – Estrutura projetizada.
Gerente
Staff Staff Staff
Staff Staff Staff
Projeto A Projeto B Projeto C
Staff Staff Staff
Na terceira alternativa (estrutura matricial), a responsabilidade 
pela coordenação das equipes dos projetos é do gerente de proje-
tos. A equipe é formada por funcionários dos setores selecionados, 
que continuam vinculados à sua área funcional de origem, para aten-
der às demandas específicas dos projetos, como mostra a Figura 36: 
Fonte: Adaptado de PMI, 2008.Figura 36 – Estrutura matricial.
Gerente
FuncionárioProjeto A Funcionário Funcionário
FuncionárioProjeto B Funcionário Funcionário
Marketing Vendas Finanças
FuncionárioProjeto C Funcionário Funcionário
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O Gerenciamento de Projetos pode ser difundido nas organiza-
ções por meio da instalação de um PMO responsável por conduzir 
as práticas estabelecidas (metodologias, técnicas, ferramentas e 
históricos).
A Figura 37 mostra uma possibilidade de alinhar o PMO na estru-
tura administrativa da empresa, coordenando os projetos e estabe-
lecendo a ligação entre os resultados (parciais e finais) dos projetos 
e a alta administração: 
DIRETORIA
Escritório de Gerenciamento de Projetos
Projeto A
Resultados Resultados Resultados
Projeto B Projeto C
A D
B E
C F
A – Estratégia da organização
B – Metodologia, serviços, treinamentos, documentação e alinhamento
C – Necessidades do negócio
D – Consolidação de relatórios e controles
E – Acompanhamento, relatório de progresso e controle de recursos
F – Produto do negócio
Fonte: MAXIMIANO, 2002.Figura 37 – Modelo básico para gestão de um PMO.
O PMO permite que diversas atividades de um projeto sejam con-
centradas em um único ponto da organização. Confere também uma 
característica corporativa a todos os projetos desenvolvidos conco-
mitantemente, além de otimizar os recursos disponíveis.
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Disseminação da cultura de 
Gerenciamento de Projetos
Cultura é um conceito multifacetado, aplicado a diversas áreas, como 
Antropologia, Sociologia e Administração. 
A cultura organizacional pode ser entendida como um conjunto 
de ações, valores, ritos e crenças compartilhados pelos participantes 
de uma organização e ajustados à sua convivência (FLEURY, 1987). 
Disseminar a cultura de projetos é, portanto, envolver os participantes 
no Gerenciamento de Projetos; é compartilhar com eles os benefícios 
e as dificuldades do gerenciamento de eventos por meio de projetos. 
O sucesso do Gerenciamento de Projetos é 
diretamente influenciado pela cultura da empresa.
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A adesão ao Gerenciamento de Projetos exige que a empresa su-
pere diversos obstáculos oriundos da necessidade de mudança da 
postura de dirigentes e funcionários. Práticas como decidir sobre 
a realização de um evento e executar ações sem planejamento são 
descartadas. Nessa nova realidade, é imprescindível a preparação 
cuidadosa das atividades. A ênfase é no planejamento e no acompa-
nhamento das ações. 
Os eventos são programados em detalhes. Essa tendência para a 
discussão dos detalhes e para o cumprimento de prazos, orçamentos, 
qualidade e escopo faz que os participantes se envolvam nos resulta-
dos finais. Além disso, responsáveis pelas áreas funcionais e funcio-
nários dividem o tempo de trabalho entre seus afazeres cotidianos 
e os das equipes de projetos. Assim, os colaboradores precisam de-
senvolver habilidades para lidar com essa dupla tarefa e com fatores 
não rotineiros e, muitas vezes, desconhecidos.
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Uma pergunta essencial nessa fase é: Como disseminar a cultu-
ra de projeto? Entre as várias possibilidades, a sugestão é programar 
duas ações iniciais:
 ■ Primeira ação – Constituir um comitê (grupo de trabalho) 
responsável pelo domínio das práticas de Gerenciamento de 
Projetos. 
 ■ Segunda ação – Comunicar aos funcionários o envolvimento da 
empresa no Gerenciamento de Projetos e a criação do comitê. 
O comitê deve ser incumbido de elaborar um plano de ação para 
a transição do gerenciamento tradicional para o de projetos. Esse pla-
no dependerá, entre outros aspectos, do porte e tipo de produto ou 
serviço comercializado.
Como já dito, o envolvimento da direção é o mais importante na 
disseminação da concepção do Gerenciamento de Projetos, pois é 
responsável por determinar os caminhos da empresa e disponibilizar 
os recursos necessários. 
Conhecimento dos fatores críticos de 
sucesso
Não há uma “receita pronta” da melhor forma de implementar e 
manter o Gerenciamento de Projetos. Todavia, são conhecidos os 
caminhos a não serem seguidos. A seguir, alguns fatores críticos des-
se gerenciamento: 
 ■ Falta de apoio explícito da diretoria para a implantação do 
Gerenciamento de Projetos na organização, a qual deveria in-
centivar a formação de equipes multidisciplinares e a gestão 
compartilhada.
 ■ Inexistência de planejamento de longo prazo com base nos 
conceitos de Gerenciamento de Projetos.
 ■ Ausência de um Sistema de Informações Gerenciais (SIG) que 
dissemine as informações pela empresa, permitindo a contribui-
ção de todos e possibilitando a correta gestão do conhecimento.
 ■ Falta de capacitação dos colaboradores nos conceitos de 
Gerenciamento de Projetos, impossibilitando a certificação 
dos prováveis gerentes de projetos.
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 ■ Desconhecimento das áreas de Gerenciamento de Projetos, não 
definindo métricas de avaliação durante a execução dos proje-
tos e ao seu final, evitando, inclusive, a realização de auditorias.
Os fatores críticos limitadores do sucesso de um projeto formam 
um conjunto de variáveis dependentes do amadurecimento da organi-
zação para trabalhar com Gerenciamento de Projetos: tipo de projeto, 
de produto ou serviço; força da cultura organizacional; resistência a 
novas ideias; entre outras. Logo, os cuidados para o desenvolvimento 
de um projeto podem ser diferentes dos destinados a outro, mesmo 
que a empresa seja a mesma.
Como as organizações vivenciam atividades diferentes e níveis dis-
tintos de amadurecimento, a todo momento podem surgir dificuldades 
pela falta de percepção de um fator importante para o crescimento da 
gestão. Dessa forma, os fatores críticos dependem do tipo de produ-
to ou serviço que a empresa oferece e, principalmente, da sua cultu-
ra para realizar mudanças por meio da estruturação de novas ideias. 
Busca por excelência e maturidade
O estudo da maturidade de uma organização em gerência de projetos 
visa observar o nível de competência dela para desenvolver os pro-
jetos em todas as áreas de gestão. Esse posicionamento permite ao 
gestor determinar as necessidades de aprendizagem da equipe para 
que os projetos alcancem o sucesso desejado.
A excelência no Gerenciamento de Projetos acontece por meio 
do amadurecimento dessa gestão e vai além da experiência e suces-
so dessa estrutura. A organização que busca a excelência de projetos 
tende a vivenciar efetivamente a melhoria contínua.
Buscar a excelência significa amadurecer da melhor forma possí-
vel pela integração de projetos e participação da alta gerência. Toda 
a empresa precisa perceber a importância de organizar e estruturar 
o Gerenciamento de Projetos. Para realizar essa ação, é necessário 
superar barreiras e adaptar ou criar culturas voltadas para a busca 
contínua de melhorias por meio de novas ideias. Esse fator pode cau-
sar inimizades com outras estruturas ou pessoas da organização, pois 
transformar a cultura, uma das ações mais importantes da fase em-
brionária desse gerenciamento, não é tarefa fácil. 
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A busca contínua pela melhoria pode ser realizada por meio de 
treinamento e ensino, que exigem colaboradores interessados em 
aprender e gerência disposta a apoiá-los. As informações devem ser 
transmitidas e documentadas em todas as fases do gerenciamento, 
e essa é a base para a consolidação do projeto. Contudo, o planeja-
mento estratégico, com o intuito de gerenciar projetos no prazo pro-
gramado, com a qualidade desejada e o orçamento previsto, é ação 
primordial e caracteriza a fase de crescimento.
Executadas com êxito essas ações, o Gerenciamento de Projetos 
pode ser considerado maduro, embora ainda não tenha chegado à 
excelência. Para alcançar esse nível, precisa atingir o amadurecimen-
to com a empresa; caso contrário, não evoluirá da fase embrionária 
para a de crescimento.
A maturidade ocorre quando os projetos são executados com 
eficiência e eficácia em razão de o gerenciamento ter conseguido tri-
lhar o caminho entre as estratégias competitivas da empresa e o pla-
nejamento estratégico do Gerenciamento de Projetos. Mas a exce-
lência não é atingida na fase de maturidade, porque resulta de uma 
busca contínua para o Gerenciamento de Projetos de acordo com 
duas orientações: 
 ■ Fluxo contínuo de projetos administrados com sucesso. Mesmo 
com porcentagem de projetos fracassados, a empresa pode 
gerenciar com sucesso se souber mensurar os riscos. 
 ■ Decisões tomadas em cada um dos projetos devem considerar 
os interesses do projeto e da organização como um todo, pois 
as estratégias tendem a seguir o mercado, e este sempre vai exi-
gir a produção do melhor por meio da gestão de seus projetos.
Com este livro da Coleção UTFinova, o NGT/UTFPR e o CNPq espe-
ram ter contribuído para o entendimento de que o Gerenciamento 
de Projetos não é uma ferramenta exclusiva de grandes empresas, 
podendo estar presente também em qualquer segmento. Cabe aos 
gestores optarem por essa oportunidade de sucesso.
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Gerenciamento de 
Projetos desmistifica a 
ideia de que a gestão 
de projetos é comum 
apenas nas grandes 
organizações. Micro, 
pequenas e médias 
empresas podem e 
devem se beneficiar das 
técnicas e ferramentas 
dessa prática gerencial e 
aplicá-las na inovação de 
seus produtos, serviços 
ou processos. A adoção 
do gerenciamento de 
projetos pode colocar a 
empresa em patamares 
diferenciados em relação 
a seus concorrentes, 
garantindo a sua fixação 
no mercado.
Apoio:
Ambientes e 
dinâmicas de 
cooperação 
para Inovação
Propriedade 
Intelectual
Inovação e 
Sustentabilidade
Gestão do 
Conhecimento 
nas Organizações
Qualidade: 
base para 
Inovação
Gestão Financeira: 
enfoque em 
Inovação
Gestão de 
Ideias
Fontes de 
fomento à 
Inovação
Gestão da 
Inovação
Gerenciamento 
de Projetos
